

Č.j.: ZSMV-N-03790-33/VZ-2021

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Rekonstrukce střechy a půdních prostor hlavního objektu LCH
na Tokáni - realizace“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 9. 7. 2021 pod. č.j. Objednatele: ZSM-56-28/OVZ-
2021
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

a

STRONG ENCO s.r.o.

se sídlem: Vítězná 2737/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 27787591
DIČ: CZ27787591
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 51812
Datová schránka: nki43ec
Bankovní spojení: Moneta Bank číslo účtu: 181625965/0600
Zastoupená: Ing. Ivo Zahradníčkem, jednatelem
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši **39.650,00 Kč bez DPH** (dále jen „*Vícepráce*“).

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu se zákonem sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši **5.000,00 Kč bez DPH** (dále jen „*Méněpráce*“).

- 2.2 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnovém listě č. 2 odsouhlasením před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list č. 2 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „*Změnový list*“). Celkový soupis změnového listu včetně ocenění je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1, kterou je Výpočet limitů dle zákona (kalkulace Víceprací a Méněprací).
- 2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o **39** kalendářních dní (z toho 9 kalendářních dní z důvodu nevhodných klimatických podmínek) oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo a byla stanovena ve Změnovém listě.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.
- 3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
- a) **celkem bez DPH 34.650,00 Kč**
(slovy: třicet čtyři tisíc šest set padesát korun českých),
 - b) **DPH 21 % ve výši 7.276,50 Kč**

(slovy: sedm tisíc dvě stě sedmdesát šest korun českých, padesát haléřů),

c) celkem včetně DPH 41.926,50 Kč

(slovy: čtyřicet jedna tisíc devět set dvacet šest korun českých, padesát haléřů).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.2

Příloha č. 2: Výpočet limitů dle zákona (kalkulace Víceprací a Méněprací).

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel Ing. Ivo Zahradníček jednatel společnosti STRONG ENCO s.r.o.	Objednatel Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		2
Identifikace akce:		
Název akce:	Rekonstrukce střechy a půdních prostor hl. objektu LCH na Tokáni - realizace	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	2021_007	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	STRONG ENCO s.r.o., Vítězná 2737/18, 702 00 Ostrava	
Projektant:	[REDAKOVANÉ]	
Předmět změnového listu:		
Konstrukce klempířské - anténní stožár		
Část díla dotčená změnovým listem:		
01 - Stavební část		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V projektové dokumentaci a výkazu výměr byla dodávka a montáž nižšího anténního stožáru a malého průměru.		
Nové řešení:		
Dodávka a montáž nového nerezového anténního stožáru - skládací, materiál nerez, průměr 76 a 70 dle požadavku investora včetně stupaček.		
Zdůvodnění změny:		
Objekt se nachází v místě slabého signálu. V PD je navržen stožár nižší. Musí být instalován stožár minimálně ve stejné velikosti pro potřeby udržení digitálních služeb ve stejné kvalitě.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO		
Vliv na kvalitu díla: ANO, zvýšení kvality		
Vliv na cenu: ANO (dnů)		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		39 650,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		5 000,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		34 650,00 Kč
DPH 21%		7 276,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		41 926,50 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
STRONG ENCO s.r.o.	[REDAKOVANÉ]	PI s.r.o.
[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]
Datum: 04.10.2021	Datum: 04.10.2021	Datum: 04.10.2021
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
[REDAKOVANÉ]		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy a půdních prostor hlavního objektu LCH na Tokáni - realizace

Objekt:

ZL02 - Anténní stožár

KSO:

Místo: Na Tokáni č.p. 82 v lokalitě Jetřichovice, k.ú. Rynartice st..p.č. 93

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRONG ENCO s.r.o.

IČ:

27787591

DIČ:

CZ27787591

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 650,00	21,00%	7 276,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 926,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy a půdních prostor hlavního objektu LCH na Tokáni - realizace

Objekt:

ZL02 - Anténní stožár

Místo: Na Tokáni č.p. 82 v lokalitě Jetřichovice, k.ú. Rynartice st..p.č. 93

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra

Projektant: ██████████

Zhotovitel: STRONG ENCO s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **34 650,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 34 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy a půdních prostor hlavního objektu LCH na Tokáni - realizace

Objekt:

ZL02 - Anténní stožár

Místo: Na Tokáni č.p. 82 v lokalitě Jetřichovice, k.ú. Rynartice st..p.č. 93

Datum: 22.09.2021


Zadavatel: Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra

Projektant: ██████████

Zhotovitel: STRONG ENCO s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Komentář
Náklady soupisu celkem							34 650,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 650,00	
D	764		Konstrukce klempířské				34 650,00	
68	K	76499R115	Dodávka a montáž nerezový anténní stožár (kompletní provedení dle PD - ozn. 15 "Výpis doplňkových prvků")	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00	pol. z SOD
1	K	76499.R01	Dodávka a montáž nerezový anténní stožár dle požadavku investora včetně stupaček	kus	1,000	39 650,00	39 650,00	R položka



Kreslil:	[REDACTED]	Změna číslo:	Datum změny:	
				Měřítko: -
Datum:	09/2021	Název zakázky:	[REDACTED]	Výkres: 1
Zhotovitel výrobní PD:	[REDACTED]	Dodavatel:	[REDACTED]	
			ANTÉNNÍ STOŽÁR	

1 Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací) - Dodatky ke smlouvě o dílo				
Veřejná zakázka na stavební práce: Rekonstrukce střechy a půdních prostor hlavního objektu LCH na Tokáni - realizace				
HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení		cena bez DPH	cena s DPH	
A	Předpokládaná hodnota (dle rozpočtu apod.):	rozpočet:	4 281 515,22 Kč	5 180 633,42 Kč
B	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	0,00 Kč
C	Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: A+B):	Předpokládaná hodnota VZ:	4 281 515,22 Kč	5 180 633,42 Kč
D	Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku):	Smluvní cena: (základ pro výpočet %)	3 710 028,70 Kč	4 489 134,73 Kč

2 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 100 - nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 (pouze nové stavební práce, nikoliv méněpráce)				
E	Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k předpokládané hodnotě nových stavebních prací (výpočet: B*1,3):	maximálně:	0,00 Kč	
F	Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) - 30% z ceny původní veřejné zakázky (výpočet: D*0,3):	maximálně:	1 113 008,61 Kč	
G	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	
	Maximální hodnota nových stavebních prací zadaných v JŘBU je: (výpočet: vybere se nejnižší hodnota z E až G)	maximálně:	0,00 Kč	<i>zde základ pro výpočet %</i>
	Nové stavební práce zadané v JŘBU dle § 66 - Dodatek č. 1 ze dne		0,00 Kč	
	Čerpáno celkem:		0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULO!
	K vyčerpání zbývá:	maximálně:	0,00 Kč	

3	NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky počítá se absolutní hodnota všech změn, tj. vícepráce i méněpráce (+/-)			
	hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce, který je 137 366 000,- Kč:	nižší než:	137 366 000,00 Kč	
	hodnota změny musí být nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce, která je (výpočet: D*15%)	nižší než:	556 504,31 Kč	<i>stavební práce 15%, dodávky a služby 10%</i>
	Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši:	nižší než:	556 504,31 Kč	
	Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
	změnový list č. 2	34 650,00 Kč	39 650,00 Kč	-5 000,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
	Vícepráce a méněpráce celkem:		39 650,00 Kč	-5 000,00 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		34 650,00 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		7 276,50 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		41 926,50 Kč	
	Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		44 650,00 Kč	1,20%
	K vyčerpání zbývá:	nižší než:	511 854,31 Kč	

4	NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5 dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné			
	Hodnota dodatečných stavebních prací (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	maximálně:	1 855 014,35 Kč	
	Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	Vícepráce a méněpráce celkem:		0,00 Kč	0,00 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		0,00 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		0,00 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		0,00 Kč	
	Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		0,00 Kč	0,00%
	K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):	maximálně:	1 855 014,35 Kč	

5	NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6 změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat			
	Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	maximálně:	1 855 014,35 Kč	
	Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	změnový list č.	0,00 Kč		
	Vícepráce a méněpráce celkem:		0,00 Kč	0,00 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		0,00 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		0,00 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		0,00 Kč	
	Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		0,00 Kč	0,00%
	K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):	maximálně:	1 855 014,35 Kč	

6	CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9			
	Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být	maximálně:	1 113 008,61 Kč	
	Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné)		0,00 Kč	
	Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvídat)		0,00 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku:		0,00 Kč	0,00%
K vyčerpání zbývá:	maximálně:	1 113 008,61 Kč		

7	Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo (<i>základ pro výpočet %</i>):	Smlouva o dílo:	3 710 028,70 Kč	<i>základ pro výpočet %</i>
	Vícepráce a méněpráce celkem:		39 650,00 Kč	-5 000,00 Kč
	Vícepráce a méněpráce celkem s DPH:		47 976,50 Kč	-6 050,00 Kč
	Vliv na změnu ceny díla CELKEM a v procentech z původní hodnoty závazku:	Změnové listy, dodatky SoD:	34 650,00 Kč	0,93%
	DPH:		7 276,50 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla CELKEM s DPH:		41 926,50 Kč	
	Investiční náklady celkem bez DPH:	bez DPH		3 744 678,70 Kč
	DPH 21%:	DPH 21%		786 382,53 Kč
	Investiční náklady celkem s DPH:	S DPH		4 531 061,23 Kč