

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273,**
IČ: 75044498, se sídlem Ševčíkova 273, 383 01 Prachatice, zastoupený Mgr. Josefem Hoškem, ředitelem
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) **VYSSPA Sports Technology s.r.o.,** IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 19.7. 2021 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava hřišť sportovního areálu DDM Prachatice“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) dne 19. 7. 2019 byl uzavřen dodatek č.1 ke Smlouvě
- (C) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, cenu Díla a termín dokončení Díla
- (D) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnovém listě č. 3 (změnový list č. 3 v textu jako „změnový list 3“). Změnový list 3 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.
- (E) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a cenu Díla; a termín dokončení Díla

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný v čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY upravený dodatkem č. 1 Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnovém listě 3.
- 1.2 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY upravený dodatkem č. 1 Smlouvy se rozšiřují o změnový list č. 3, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy.
- 1.3 Strany se dohodly, že v čl. III. CENA Smlouvy se odst. 1 mění:

Původní znění čl. III odst. 1 Smlouvy:

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 3506434,73 vč. 21% DPH (slovy: třímilionpětsetšesttisícčtyřiatřicetčtyři korun českých sedmdesát tři haléřů) (dále jen „Cena“) Cena za Dílo je pevnou cenou za Dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v Ceně a Cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů, povinen.

Nové znění čl. III odst. 1 Smlouvy:

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 3525146,24 vč. 21% DPH (slovy: třímilionpětdvacetsetpěttisícjedenstočtyřicetšest korun českých dvacetčtyři haléřů) (dále jen „Cena“) Cena za Dílo je pevnou cenou za Dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v Ceně a Cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů, povinen.

1.4 Strany se dohodly, že v čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy se odst. 1 mění:

Původní znění čl. IV odst. 1 Smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou do 9 týdnů. Převzetí staveniště proběhne do tří dnů od nabití účinnosti smlouvy.

Nové znění čl. IV odst. 1 Smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou do 11 týdnů. Převzetí staveniště proběhne do tří dnů od nabití účinnosti smlouvy. Předání Díla proběhne do 10. 10. 2021.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy ve znění pozdějšího dodatku č. 1, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnové listy 2
- 2.4 Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Prachaticích dne 27. září 2021



.....
Dům dětí a mládeže,
Prachatice, Ševčíkova 273
Mgr. Josef Hošek, ředitel

V Plzni dne 2021



.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel