



Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke SoD

Obsah přílohy:

- Přehled změn
- Technické listy změn č. 7 až č. 16 v členění Krycí list, Soupis méněprací a víceprací, Položkový rozpočet

Dodatek č. 2 - Přehled změn (dodatečné stavební práce)										
Změna		Celkem SoD			stavební akce 1			stavební akce 2		
název	číslo	vícepráce	méněpráce	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
		cena bez DPH			cena bez DPH			cena bez DPH		
Prostupy ZTI střechou - odečet	7	2 172,00	25 283,78	-23 111,78	2 172,00	25 283,78	-23 111,78	0,00	0,00	0,00
Zpevnění rákosových omítek v části C	8	48 576,45	0,00	48 576,45	48 576,45	0,00	48 576,45	0,00	0,00	0,00
Vyrovnání podlahy ve strojovně VZT	9	33 638,04	0,00	33 638,04	33 638,04	0,00	33 638,04	0,00	0,00	0,00
Zazdění oken C 109, C 206	10	27 905,26	4 082,29	23 822,97	27 905,26	4 082,29	23 822,97	0,00	0,00	0,00
Výměna skříně rozvaděče RH	11	25 577,47	0,00	25 577,47	25 577,47	0,00	25 577,47	0,00	0,00	0,00
Napojení svislých hydroizolací v 1.NP	12	183 570,66	0,00	183 570,66	183 570,66	0,00	183 570,66	0,00	0,00	0,00
Plastové okenní parapety	13	74 989,47	0,00	74 989,47	74 989,47	0,00	74 989,47	0,00	0,00	0,00
Změna parapetních kabelových žlabů	14	91 424,80	74 433,80	16 991,00	91 424,80	74 433,80	16 991,00	0,00	0,00	0,00
Oplocení jednotek VZT	15	50 377,97	0,00	50 377,97	50 377,97	0,00	50 377,97	0,00	0,00	0,00
Odvod kondenzátu z komína	16	10 767,00	0,00	10 767,00	0,00	0,00	0,00	10 767,00	0,00	10 767,00
celkem		548 999,12	103 799,87	445 199,25	538 232,12	103 799,87	434 432,25	10 767,00	0,00	10 767,00