



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

REKONSTRUKCE BUDOVY ZZ V AREÁLU LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU PRO POTŘEBY SIMULAČNÍHO CENTRA CVIČNÉ NEMOCNICE

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

1. Ostravská Univerzita

Zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem Ostravské univerzity
Se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČO: 619 88 987
DIČ: CZ 61988987
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 931761/0710

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Erbanová
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických
a ve věcech stavby: ČECH-ENGINEERING, a.s., IČO: 253 94 983, Nádražní 545/166,
702 00 Ostrava - Přívoz
Ing. Marek Novotný

(dále v textu jen „OU“ nebo „Objednatel“)

a

2. BYSTROŇ Group a.s.

Zastoupený: Pavlem Konečným, na základě plné moci
Se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava
IČO: 278 00 466
DIČ: CZ27800466
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-1615600277/0100
ID datové schránky: z5dc98r
Kontaktní osoba: Pavel Konečný
Email, telefon: pavel.konecny@bystrongroup.cz, 733 533 138

(dále v textu jen „Zhotovitel“)



I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 22. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace investiční akce Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice (dále jen „Stavba“), která zahrnuje dvě stavební akce, a to (1) stavební akci 1 s názvem „Rekonstrukce budovy ZZ - části C, D, E pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice“, která je financována z prostředků strukturálních fondů EU, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále textu jen „OPVTV“) v rámci výzvy č. 02_18_057 ERDF pro VŠ II v prioritní ose 2 OP, reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366, název projektu Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ a (2) stavební akci 2 s názvem Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU objekty C, D, E, která je financována z vlastních zdrojů Objednatel, (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 K této Smlouvě byl dne 2. 6. 2021 uzavřen Dodatek č. 1.
- 1.3 V průběhu realizace Stavby vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem Stavby (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna čl. II Dodatku č. 1 v rozsahu vymezeném přílohou č. 1 tohoto dodatku, a přílohy č. 1 Smlouvy z důvodu vzniku těchto méněprací a víceprací.
- 1.4 Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v Technických listech změny č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15 a č. 16 a položkových rozpočtech méněprací a víceprací, které jsou součástí těchto Technických listů změn.

II.

Změna smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se na základě čl. 2., odst. 2.5. a čl. 3., odst. 3.4. Smlouvy dohodly na provedení víceprací a neprovedení méněprací v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 tohoto dodatku o následující finanční hodnotě:

2.1.1 Cena víceprací činí:

cena	548 999,12 Kč bez DPH
sazba DPH 21 %	115 289,82 Kč
cena víceprací celkem	664 288,94 Kč včetně DPH

2.1.2 Cena méněprací činí:

Cena	103 799,87 Kč bez DPH
sazba DPH 21 %	21 797,97 Kč
cena méněprací celkem	125 597,84 Kč včetně DPH

- 2.2 Vzhledem ke zvýšení ceny za splnění předmětu smlouvy o cenu víceprací a ke snížení této ceny o cenu méněprací se čl. III. odst. 3.1. Smlouvy mění a nově zní takto:

„3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně díla takto:

Cena celkem	34 593 368,42 Kč bez DPH
DPH	7 264 607,37 Kč



Cena celkem

41 857 975,79 Kč včetně DPH

Cena za zhotovení jednotlivých stavebních akcí vymezených jednotlivými projektovými dokumentacemi v rámci celkové ceny za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

- a) Cena za stavební akci 1 s názvem „Rekonstrukce budovy ZZ – části C, D, E pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice“ **Cena celkem 32 267 127,10 Kč bez DPH, DPH 6 776 096,69 Kč, Cena celkem 39 043 223,79 Kč včetně DPH**
- b) Cena za stavební akci 2 s názvem „Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU – objekty C, D, E“ **Cena celkem 2 326 241,32 Kč bez DPH, DPH 488 510,68 Kč, Cena celkem 2.814 752,00 Kč včetně DPH**

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy mimo těch, která jsou změněna v čl. I. a II. tohoto dodatku zůstávají beze změn.
- 3.2 Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv OU.
- 3.3 Dodatek je uzavírán elektronicky.
- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání na základě podkladů předložených Zhotovitelem podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísňe, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- 3.5 Součástí dodatku jsou tyto přílohy:
 - 3.5.1 Příloha č. 1 – Přehled změn a části Technických listů změny stavby č. 7 až č. 16 obsahující krycí list, soupis víceprací a méněprací a položkový rozpočet
 - 3.5.2 Příloha č. 2 – Souhrnná rekapitulace provedených změn

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Rektor Ostravské univerzity

.....
Pavel Konečný,
ředitel BYSTROŇ Group a.s.
na základě plné moci