

Technický list změny č. 16

TLZ č./verze:	TLZ č. 16/verze 1
Datum předložení TLZ:	12.7.2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/1101/0008/20
Ze dne:	22.10.2020
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
Stavba:	Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Objekt:	Stavební akce 2: Stavební akce 2: „Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU objekty C, D, E“
Název změny:	Odvod kondenzátu z komína
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Zástupce uživatele na kontrolním dni upozornil na riziko srážení kondenzátu z komína, kdy může dojít k natečení vody do kotle a tím k jeho poškození. Výskyt tohoto jevu byl dále konzultován se servisním technikem, který potvrdil, že riziko srážení atmosférické vlhkosti v případě koaxiálních komínů a následné zatečení vody do pláště kotle existuje a doporučil předejít tomuto problému instalací prvku k zachytu kondenzátu. Na základě této skutečnosti byl systém doplněn o zachytávač kondenzátu, který bude dodatečně namontován do potrubí pro odvod spalín. Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a to i v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce. Jedná se o jedenáctou změnu podle odstavce 4 § 222 ZZVZ - viz příloha č. 2 Přehled změn. Touto změnou dochází k nepodstatnému rozšíření původního závazku ze smlouvy v hodnotě 10 767,00 Kč bez DPH, tj. 0,03 % (z původní hodnoty 33.770.000,- Kč bez DPH). Celkově činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 §222 ZVZ (jedenáct změn) 739 650,57 Kč (2,19%), celkový cenový nárůst je 532 050,83 Kč (1,58 %) - viz příloha č. 2.	
Popis změny:	
Do potrubí odvádějící spaliny z kotlů bude doplněna tvarovka, pomocí které bude odveden vznikající kondenzát. Podrobný rozpočet viz příloha č.1.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí s navrženou změnou.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna je součástí objektu – D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E“, (D731 Ústřední vytápění – kotelny). Změna nemá vliv do jiných profesí.	
Přílohy:	



1. Rozpočet dodatečných prací
2. Přehled změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	10 767,00- Kč
	Celkem:	10 767,00- Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Ivana Erbanová	19.7.2021		
Za TDI:	Ing. Marek Novotný	19.7.2021		
Za projektanta:	Ing. Pavel Obroučka	19.7.2021		
Za zhotovitele:	p. Pavel Konečný	19.7.2021		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Ova_LKF

Stavba: D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BYSTRON Group a.s.

IČ:

27800466

DIČ:

CZ27800466

Projektant:

Ing.Petr Kudlík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

10 767,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 767,00	2 261,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 028,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Ova_LKF

Stavba: D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E

Místo: Ostrava

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Projektant: Ing.Petr Kudlík

Uchazeč: BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 767,00	13 028,07	
	TLZ Úprava komínu	10 767,00	13 028,07	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E

Objekt:

TLZ Úprava komínu

KSO:

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Uchazeč:

BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:

Ing.Petr Kudlík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

27800466

DIČ:

CZ27800466

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 767,00

DPH základní
snížená

Základ daně

10 767,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 261,07

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 028,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E

Objekt:

TLZ Úprava komínu

Místo: Ostrava

Datum: 22.06.2021

Zadavatel:

Projektant: Ing.Petr Kudlík

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 767,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 767,00

Ústřední vytápění - kotelny

10 767,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E

Objekt:

TLZ Úprava komínu

Místo:

Ostrava

Datum:

22.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Ing.Petr Kudlík

Uchazeč:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 767,00	
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				10 767,00	
1		731	Zachytávač kondenzátu DN 125	kus	3,000	1 684,00	5 052,00	RTS 21/ I
2		731a	Práce montážní	soubor	1,000	5 140,00	5 140,00	RTS 21/ I
3		731b	Přesun technologie	soubor	1,000	575,00	575,00	RTS 21/ I

