

Technický list změny č. 8

TLZ č./verze:	TLZ č. 8/verze 1
Datum předložení TLZ:	4.6.2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/1101/0008/20
Ze dne:	22.10.2020
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
Stavba:	Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Objekt:	Stavební akce 1: "Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice
Název změny:	Zpevnění rákosových omítek v části C

Důvod změny a identifikace původce změny:

Dle stávající PD je strop v části C budovy nad 2.NP tvořen železobetonovými konstrukcemi. Stavebně-technickým průzkumem, který souvisel s přípravou jiného stavebního projektu (rekonstrukce střechy) bylo zjištěno, že stropní konstrukce nad 2.NP v objektu C jsou provedené jako polospalné stropy dřevěné trámové s lištovaným záklopem – situace byla podrobně popsána v rámci TLZ č. 4 v souvislosti s nutností provést sanaci částí stropních konstrukcí napadených dřevokaznými činiteli. Po kompletní demontáži stávajících podhledů v této části budovy byl zjištěn nevyhovující nesoudržný stav původní omítky stropů, která je provedena jako vápenná omítka na rákosování. Projektantem bylo jako optimální řešení tohoto stavu doporučeno zpevnění omítky penetračním disperzním nátěrem provedeným na sklovláknité pletivo, které zabrání další postupující degradaci a zabezpečí potřebnou funkčnost a životnost této části stropní konstrukce po dobu užívání Cvičné nemocnice. Jelikož v době zpracování projektové dokumentace bylo předpokládáno jiné složení stropní konstrukce nad 2.NP v části C rekonstruované budovy, nemohl ji zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, přičemž bylo nezbytné po odhalení skutečného stavu těchto skrytých konstrukcí zajistit jejich potřebnou kvalitu.

Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a to i v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce.

Jedná se o třetí změnu podle odstavce 4 § 222 ZZVZ - viz příložený přehled změn.

Touto změnou dochází k nepodstatnému rozšíření původního závazku ze smlouvy v hodnotě 48 576,45 Kč bez DPH, tj. 0,14% (z původní hodnoty 33.770.000,- Kč bez DPH). Celkově činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 §222 ZVZ (tři změny) 162 883,81 Kč (0,48%), celkový cenový nárůst je 112 316,25 Kč (0,33%) - viz příloha č. 2.

Popis změny:

Bude provedena penetrace omítek stropů v části budovy C. Na penetrovanou plochu bude provedena armovací tkanina do cementového tmelu – podrobný rozpočet příložen.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Projektant souhlasí s navrženou změnou.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna je součástí objektu D.1 – „Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice“, část 1.1 - architektonické a stavební řešení (D 6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní a D 998 – Přesun hmot)

Přílohy:

1. Rozpočet dodatečných prací
2. Přehled změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 - Kč
	Přípočet:	48 576,45 - Kč
	Celkem:	48 576,45 - Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Ivana Erbanová	12.6.21.		
Za TDI:	Ing. Marek Novotný	11.6.2021		
Za projektanta:	Ing. Pavel Obroučka	11.6.2021		
Za zhotovitele:	p. Pavel Konečný	11.6.2021		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-20002

Stavba: Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 04.06.2021

Zadavatel:
Ostravská univerzita v Ostravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Bystroň Group a.s.

IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466

Projektant:
Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			48 576,45
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	48 576,45	10 201,05
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			58 777,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-20002

Stavba: Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Místo: Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

ARCHITEKTURICKÁ KANCELAR
Arkno s r o

Zhotovitel: Bystroň Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		48 576,45	58 777,50
--------------------	--	-----------	-----------

TLZ 8	Zpevnění rákosových omítek v části C	48 576,45	58 777,50
-------	--------------------------------------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Zhotovitel:

Bystroň Group a.s.

Projektant:

Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

27800466

DIČ:

CZ27800466

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	48 576,45
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 576,45	21,00%	10 201,05
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	58 777,50
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

TLZ 8 _ Zpevnění rákosových omítek

Místo:

Datum: 04.06.2021

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Architektonická
kancelář Arkos s.r.o.

Zhotovitel:

Bystroň Group a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 576,45

HSV - Práce a dodávky HSV

48 576,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

48 178,72

998 - Přesun hmot

399,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

TLZ 8 _ Zpevnění rákosových omítek

Místo:

Datum: 04.06.2021

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Architektonická
kancelář Arkos s.r.o.

Zhotovitel:

Bystroň Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 576,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

48 576,45

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

48 176,72

3	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně sanace 31,3+27,1+57,5+15,7+15,7+60,5 provedení SDK C202 C203 C206	m2	161,342	74,60	12 036,11	CS ÚRS 2021 01
4	K	621142001	Potažení vnějších podhledů skloláskným pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	161,342	224,00	36 140,61	CS ÚRS 2021 01

D 998

Přesun hmot

399,73

6	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,807	495,51	399,73	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

4