

Číslo dodatku objednatele: 148167  
Číslo smlouvy objednatele: 144587



KUJIP01F60PL

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

pro akci: „Třebíč - průmyslová zóna sever - Rafaelova - II. etapa, okružní křižovatka“

č. objednatele 144587

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel: Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana  
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Strnadová  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
číslo účtu: 40 5000 5000/6800  
IČO: 70890749  
(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel: KLEE s. r. o.

Se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7  
Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem  
IČ: 29259312  
DIČ: CZ29259313  
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK  
Číslo účtu: 223617075/0600  
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby a to z důvodu nutnosti projednání geometrického plánu mezi vlastníky stavbou dotčených pozemků. Zpracování geometrického plánu je podmínkou vydání kolaudačního souhlasu stavby.

### II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 144587 uzavřené dne 3.5.2021 takto:

**V článku 3 - Termín plnění, odst. 3.1. se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Číslo dodatku objednatel: 148167  
Číslo smlouvy objednatel: 144587

Dokončení stavebních prací bez vodorovného dopravního značení  
a zprovoznění stavby: 30. 08. 2021  
Celkové provedení díla do: 31. 10. 2021

Co se rozumí provedením díla, je podrobněji definováno v Zadávací dokumentaci (Zadávacích podmínkách a požadavcích pro zpracování nabídky) a v Obchodních podmínkách, jimiž je tento návrh smlouvy. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

### III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech listinných stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V Jihlavě dne: 24. 9. 2021



V Třebíči dne: 24. 9. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Kraj Vysočina:

KLEE s. r. o.

  
Kraj Vysočina  
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
21  
  
Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmána

**Bohuslav  
Klee**

Digitálně podepsal  
Bohuslav Klee  
Datum: 2021.09.24  
09:48:53 +02'00'

Bohuslav Klee  
jednatel