

Číslo dodatku objednatele: 147868  
Číslo smlouvy objednatele: 127949  
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-9209-0100

ke sml. 5562/19  
d. 1565



KUJIP01F63TG

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

### Článek 1 - Smluvní strany

#### Objednatel:

adresa:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

*(dále jen „Objednatel“)*

#### Kraj Vysočina

zastoupený hejtmánem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

4 211 026 858/6800

70890749

#### 1.2. Zhotovitel:

adresa:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

*(dále jen „Zhotovitel“)*

#### Sweco Hydroprojekt a.s.

zastoupený představenstvem společnosti složeným z Ing. Jana Krejčíka, Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva, přičemž za představenstvo jednají vždy dva jeho členové nebo písemně pověřený člen

Táborská 31, 140 16 Praha 4

představenstvo společnosti

Ing. Marie Charvátová

Komerční banka a.s.

1700041/0100

26475081

CZ26475081

B 7326 Městský soud v Praze

### Článek 2 – Předmět dodatku č. 5

V průběhu vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP (před jejím dokončením a odevzdáním) byl vznesen nový požadavek společnosti GasNet na podrobné zpracování projektové dokumentace na ochranu stávajících inženýrských sítí v jejich vlastnictví.

Z výše uvedených důvodů je tedy uzavírán tento dodatek č. 5, kterým se upravuje termín vypracování DSP, a to v následujícím znění:

Článek 3 SOD, ve znění pozdějších dodatků – Termín plnění

**původní znění smlouvy čl. 3, ve znění pozdějších dodatků::**

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. c): do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. c): do 5 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí

**Článek 3 – Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 127949, č. zhotovitele 11-9209-0100 ze dne 16. 9. 2019, včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4, tímto dodatkem č. 5 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 5 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.


V Jihlavě dne 08. 09. 2021


V Praze dne 06. 09. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

  
Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmana

  
Ing. Vladimír Mikule  
místopředseda představenstva

  
Ing. Jan Křeččík, Ph.D.  
předseda představenstva

  
Kraj Vysočina  
Žitná 1882/57, 586 01 Jihlava

21

  
Sweco Hydroprojekt a.s.  
ústředí Praha  
Táborská 31, 140 16 Praha 4