

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající: Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek vedoucí odboru investic a technických služeb
Radim Držmíšek referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

Organizační kancelář Znojmo spol. s r.o.
Sídlo: Dr. M. Horákové 2239/12, 669 02 Znojmo
Zapsán: C 7216/KSBR Krajský soud v Brně
Zastoupený: ■■■■■■ jednatel
IČ: 46970746
DIČ: CZ46970746
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Unicredit Bank
Číslo účtu: 1002174893/2700
Zástupce ve věcech technických: ■■■■■■

2. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 17. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Strukturovaná kabeláž ZŠ Václavské nám. Znojmo**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dochází ke změně ceny díla.
3. Vzhledem k výše uvedenému, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění čl. 4., odst. 1 následovně:

Celková cena 430 050 Kč + příslušná sazba DPH

3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

3. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projeven jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 20.09.2021 usnesením č. 129/2021, bodem č. 5472.

Příloha: změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

.....
[redacted] [redacted]
jednatel