

## Změnový list č. 1 ze dne 25. 9. 2021

Název stavby:	SA Albrechtická 1076 - výměna oplocení areálu		
Číslo smluvního vztahu:	98/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most		Zhotovitel: NATALSTAVICZ s.r.o. Mostecká 29 434 01 Most - Vtelno
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> dodání a montáž 200 m oplocení			
<u>Nové řešení dle smluvní dokumentace:</u> dodání a montáž 210 m olocení			
<u>Zdůvodnění změny:</u> v průběhu prací byla zjištěna větší výměra oplocení.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	377 516,59 Kč		
Ponížení/ navýšení ceny díla bez DPH:	13 052,20 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	390 568,79 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26.09.2021		
Nový termín dokončení díla:	20.10.2021		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jan Charuza

Datum: 12.10.21

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum:

25. 09. 2021

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Charuza

Datum: 12.10.21

Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: 14. 10. 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum:

14. 10. 2021

Příloha změnového listu: