

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 25.2.2021 pod č. smlouvy objednatele 132-2021-520202 , pod č. smlouvy zhotovitele 101-3185-21

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa:	Pobočka Havlíčkův Brod Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod, Ing. Jana Ďásková, Pobočka Havlíčkův Brod
Tel.:	+420 727 957 187
E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ/DIČ:	41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 25.2.2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Zpracování projektové dokumentace polních cest HC3 + IP9, HC2, VC19 + IP11 a průlehy PR1, PR2, PR3, PR4, včetně IGP v k.ú. Olešenka**“.

Tímto dodatkem č.1 se mění čl. III Termín plnění, odst. 3.1.1, bod a) smlouvy o dílo následovně:

Původní znění odst. 3.1.1 bodu a) čl. III Termín plnění:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace **15.10.2021**

Nové znění odst. 3.1.1 bodu a) čl. III Termín plnění:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace **15.11.2021**

Dále z důvodu personálních změn se tímto dodatkem mění osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele z původně pověřené Ing. Ivy Horáčkové na Ing. Janu Ďáskovu, a i na straně zhotovitele z původně pověřené xxx na xxx.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 14.10.2021 o posun termínu odevzdání dílčího plnění – předání projektové dokumentace na 15.11.2021 z důvodu dílčích úprav projektové dokumentace dle aktuálních připomínek vznesených na kontrolním dni 13.10.2021. Jedná se o projednání návaznosti modernizace železniční tratě a projektu SO 103 Polní cesta HC3 + IP9 v k.ú. Ronov nad Sázavou. Vyřešení sjezdů do lesa u SO 102 Polní cesta HC3 + IP9 v k.ú. Olešenka, kvůli plánované těžbě Lesů České republiky. Projednání křížení SO 101 Polní cesty HC2 s odpadním potrubím k jímce u nemovitosti p. xxx a p. xxx. Objednatel tuto žádost akceptuje.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Havlíčkově Brodě dne 15.10.2021

V Brně dne 15.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petříková, vedoucí
Pobočky Havlíčkův Brod
Státního pozemkového úřadu

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel