

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2016-0459
uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Bohumín**
Sídlo: Masarykova 158
735 81 Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Adriana Dudás, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín
Č.účtu: 1721638359/0800
Tel.č.: 596 092 100/ 596 092 160

1.2. Zhotovitel: **Bohumínská stavební s.r.o.**
Sídlo: Čs. armády 505
735 81 Bohumín – Starý Bohumín
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
b) technických: Ivo Vrátník, vedoucí provozu
zodpovědný stavbyvedoucí: František Šebela
IČ: 29392918
DIČ: CZ29392918
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 2627424359/0800
Tel.č. . 596 097 741, 42, 44
e-mail: bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz
sebera@bohuminskastavebni.cz

Bohumínská městská nemocnice – rekonstrukce pavilonu C

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2016-0459 ze dne 18.5.2016 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku se doplňuje následující:

Vícepráce:

1. Výtahy – dovybavení požární odolností přívodní kabel pro výtah v zrcadle schodiště a rozvaděčů pro oba výtahy dle požadavků uvedených v požární zprávě.
2. Oprava omítek – oprava omítek v místech dotčených novými rozvody.
3. Únikové schodiště – úprava únikového schodiště dle požadavků HZS MSK s výplní drátosklo.

Změnou došlo k rozšíření únikového schodiště o 40 cm.

4. Podlahy PVC – doplnění PVC po vybourání krajních pokojů (budoucí chodby I. a II. patro – únikové schodiště).

5. Izolační stěrky – v rozpočtu jsou uvedeny jiné izolační stěrky koupelen než v PD.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací uvedeném na změnovém listě.

III.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. 2016-0459 ze dne 18.5.2016 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SOD vč. dodatku č.1	6.842.404,37	1.436.904,92	8.279.309,29
Výtahy	41.483,23	8.711,48	50.194,71
Oprava omítek	73.528,14	15.440,91	88.969,05
Únikové schodiště	54.568,10	11.459,30	66.027,40
Podlahy PVC	30.105,34	6.322,12	36.427,46
Izolační stěrky	26.803,97	5.628,83	32.432,80
Cena dodatku č.2 celkem	226.488,78	47.562,64	274.051,42
Cena dle SOD a dodatku č.1,2 celkem	7.068.893,15	1.484.467,56	8.553.360,71

IV.

1. Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy, a to až do odvolání písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Byl jsem řádně informován o zpracování těchto údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 18.5.2016 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

za objednatele

V Bohumíně, dne: 31.8.2016

za zhotovitele

V Bohumíně, dne: 29.8.2016

Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Ing. Jaroslav Sebera v.r.
jednatel společnosti