

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 318 230/01/2021

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Jaroslav Kusaník**
sídlo/místo podnikání: Mládežnická 258, 550 01 Broumov

IČ: 72808489

DIČ: CZ7306111582

telefon: 775 200 858

e-mail: jaroslav.kusanik@centrum.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jaroslav Kusaník

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jaroslav Kusaník

II. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 2), který obsahuje položkový rozpočet víceprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**chata Deštné – zateplení a stavební úpravy**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 2, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Dodatek č. 2 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH	545.109,00 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 celkem bez DPH	647.309,00 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č.2 bez DPH	23.417,00 Kč
Cena díla dle dodatku č.2 celkem bez DPH	670.726,00 Kč

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha:

- změnový list č.2 zakázky “chata Deštné – zateplení a stavební úpravy“

V Hradci Králové dne 27.9.2021

V Broumově dne 27.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Jaroslav Kusaník

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo: 2
chata Deštné – zateplení a stavební úpravy					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Jaroslav Kusaník					
Navrhovatel:		Jaroslav Kusaník			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 27.9.2021		
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: - ano			
		na jinou část smlouvy: -			
POPIS ZMĚNY:					
1) Betonáž					
Objednatel požádal zhotovitele o provedení dobetonávky rozpadlého rohu objektu (směr do louky), vybourání a provedení nového betonového prahu u hlavních vchodových dveří, jelikož nové dveře jsou širší než původní betonový práh a dobetonávka venkovních parapetů oken u denní místnosti. Jedná se o úpravy, které vyplynuly během realizace díla. Projektant je při zpracování DPS nemohl předpokládat. Jedná se o vícepráce.					
2) Stavební úpravy oken uvnitř chaty					
Po osazení nových oken do stávajících okenních otvorů vznikla potřeba drobných stavebních úprav v jejich okolí – zednické a sádkokartonářské práce, začištění stěn, lištování a nátěry. Tyto práce zajistí lepší vzhled uvnitř objektu. Toto mohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce.					
3) Obložení po střešou dílny					
Při realizaci prodloužení střechy a zateplení na hlavním štítu budovy, došlo k demontáži části střechy dílny. Pod touto střechou pak vznikl prostor, který je potřeba obložit proti vnikání lesní fauny pod střechu dílny. Tento detail nebyl v DPS řešen. Toto mohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce.					
4) Ukončení obložení					
Objednatel požádal zhotovitele o úpravu ukončení obložení u soklů a to způsobem, který zamezí vnikání lesní fauny za nové obložení stěn a štítů. Tyto detaily nebyly v DPS řešeny. Toto nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Jedná se o vícepráce.					
5) Mříže u oken					
Během realizace nového obložení objektu bylo zjištěno, že nelze využít kotevní body stávajících mříží na oknech. Proto objednatel požádal zhotovitele o převažení kotvících prvků mříží do kuchyně a jídelny (3 ks) včetně jejich nové povrchové úpravy. Dále budou vyrobeny 2 ks nových mříží pro okna denní místnosti tak, aby byl sjednocen vzhled objektu. Toto nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce.					
Počet připojených listů specifikací: 1			Počet připojených výkresů: 0		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: Jaroslav Kusaník					

Stanovisko objednatele:

K výše uvedeným změnám zhotovitel předloží cenovou kalkulaci.

Stanovisko zhotovitele:

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta:

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko provozovatele:

S výše uvedenými změnami souhlasím.

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "**OZ**") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "**NOZ**"). **Není Potvrzením změny (dále je "**PZ**")** podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 2

chata Deštné – zateplení a stavební úpravy

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Jaroslav Kusaník

Navrhovatel: Jaroslav Kusaník

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 27.9.2021

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

Vícepráce:

ad 01) + 2.755,00 Kč
ad 02) + 6.367,00 Kč
ad 03) + 350,00 Kč
ad 04) + 3.380,00 Kč
ad 05) + 5.861,00 Kč

+ doprava osob + 4.704,00 Kč

Vícepráce celkem: + 23.417,00 Kč

Počet listů příloh: 1xA4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

+ 23.417,00 Kč

(plus dvacetitřítisícečtyřístasedmnáct korun českých)

Zpracoval: Jaroslav Kusaník

Převzal: Pavel Radoň

Datum: 27.9.2021

Datum: 27.9.2021

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 2

chata Deštné – zateplení a stavební úpravy

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Jaroslav Kusaník

Navrhovatel: VAK HK, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 27.9.2021

Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	mailem	osobně
--------------------------------	--------	--------	--------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

+ 23.417,00 Kč

(plus dvacetřítisícečtyřistasedmnáct korun českých)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.2 ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Jaroslav Kusaník

Datum: 27.9.2021

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 27.9.2021