

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2016**  
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
dne 25.5.2016 na realizaci akce  
**„Jičín, rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ 17.listopadu – 2.NP“**

---

**Smluvní strany**

**město Jičín**

zastoupené: starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

**společnost: PAMAK s.r.o.**

IČ: 25779656

DIČ: CZ25779656

Sídlo: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 69523

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujících úpravách smlouvy o dílo:

**Článek V.**

**Cena díla**

Cena za dílo dle smlouvy bez DPH	877 486,- Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	109 495,- Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH	986 981,- Kč

---

DPH 21% 207 266,- Kč

**Cena za dílo včetně dodatku č. 1 včetně DPH 1 194 247,- Kč**

(slovy: jedenmilionjednostodevadesátčtyřitisícdvěstěčtyřicetsedmkorunčeských)

V rámci realizace díla se vyskytly práce, které vznikly až v průběhu díla, nebylo možné je předpokládat, projektová dokumentace je neobsahovala, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce. Současně byly odečteny práce nerealizované, tj. méněpráce.

Konkrétně se jedná o tyto práce: provedení nového potrubí stávajícího svislého vedení požární vody a nových rozvodů vody skrz stropní konstrukci do 3.NP, vedení elektroinstalace z nového rozvaděče podlahou s následným doplněním dlažby, dodávku a el. přívody nových osoušečů rukou - jiný typ, dodávku 1 ks umyvadla a 3 ks dveří neuvedených ve výkazu výměr, osazení nových těles radiátorů, provedení výmalby a nátěru zárubní dveří – nebylo uvedeno ve výkazu výměr, navýšení ceny obkladů a koupelňových doplňků dle požadovaného typu. Provedení sádkartonového obkladu na stávající svislý rozvod vzduchotechniky. Doplnění cyklovačů pro odvětrání i v době mimo školní provoz.

Méněpráce: nebylo realizováno bourání části stávajících příček a jejich opětovná stavba, nátěr stávajících radiátorů a instalace části ploch zrcadel – v rozpočtu uvedeny větší výměry.

Přílohou je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

#### Článek XV.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.1 smlouvy byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 80/64/RM ze dne 24.8. 2016.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
6. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Jičíně dne .....

V Kolíně dne .....

.....  
město Jičín  
MUDr. Jan Malý  
starosta

.....  
PAMAK s.r.o.  
Radek Patočka  
jednatel společnosti