



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD-30/2021,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, dne 27. 4. 2021
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupení: (na základě plné moci)

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zápis v OR: u MS v Praze, oddíl B, vl.7634

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo – č. SOS SOD –
30/2021 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Na základě změny rozsahu prováděných prací, kdy dochází také k prodloužení lhůty plnění (viz přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku) a změně použití plnění DPH, se obě smluvní strany, v souladu s § 222 odst. 4 a odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s odkazem na Čl. XI. odst. 11.1 Smlouvy, dohodly na změně Smlouvy takto:



Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1 nově zní:

„Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracováno podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. 21%DPH
cena celkem:	6 752 190,03 Kč	1 417 959,91 Kč	8 170 149,94 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.“

2. Čl. IX. Čas plnění, lhůty odst. 9.1 část Dokončení prací nově zní:

„Dokončení prací: 30. 6. 2022“

**Čl. II.
Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Změnový list

Ve Vimperku dne 12.10......2021

V PRACHATICÍCH..... dne 11.10.2021

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
STRABAG a.s.

Stavba: Oprava mostu Rechle přes Vydru, Modrava

č. smlouvy objednatele:

F 165 A/S02

Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ

č. smlouvy zhotovitele:

841/TD/UA/2021/007

Investor (objednatel) stavby:

Správa národního parku Šumava
1.máje 260/19, 385 01 Vimperk

Projektant: HBP s.r.o.
Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Popis změny:

Změna materiálu s ohledem na dostupnost rostlého modřínového dřevav délce 14 bm v požadované kvalitě. Tento materiál není a nebude v podmínkách ČR dostupný. Tato změna byla konzultována se statikem a autorským dozorem, viz. zápis z jednání.

Předkládá:

STRABAG a.s.

dne: 16.8.2021

Návrh ocenění:

méněpráce	0,00
vícepráce	757 517,84

Celkem bez DPH	757 517,84
DPH 21%	159 078,75
Celkem včetně DPH	916 596,59

Podpis navrhovatele:

4.10.2021

podpis:

7.10.2021

podpis:

8.10.2021

podpis:

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-UAMO - Oprava mostu Rechle přes Vydru, Modrava



Objednatel: Správa Národního parku Šumava Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
02.		<i>Méněpráce a vícepráce</i>				
02.05.		<i>Vodorovné konstrukce</i>				
02.05.3.	424951	MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ - smrk	m3	24,926	30 390,67	757 517,84
02.05.	Celkem	Vodorovné konstrukce				757 517,84
02.	Celkem	Méněpráce a vícepráce				757 517,84
Projekt: 841-UAMO	Celkem	Oprava mostu Rechle přes Vydru, Modrava				757 517,84

Stavba:

Oprava mostu Rechle přes Vydru, Modrava

č. smlouvy objednatele:

F 165 A/S02

Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ

č. smlouvy zhotovitele:

841/TD/UA/2021/007

Investor (objednatel) stavby:

Správa národního parku Šumava

1.máje 260/19, 385 01 Vimperk

TDI:**Projektant:**

HBP s.r.o.

Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Popis změny:**Nepředvídatelnost změny:**

Vzhledem k současné situaci na trhu s materiálem, kdy není dostupné dřevo původně plánované pevnostní třídy, je nutné nahradit některé prvky nosné věšadlové konstrukce lepenými profily při současném zvětšení průřezů nejvíce namáhaných prvků s ohledem na statiku celé konstrukce. S ohledem na přetrvávající nedostupnost dřeva v pevnostní třídě C35 se jedná o neočekávanou a nepředvídatelnou okolnost při realizaci stavby. Tento postup byl projednán se statikem a autorským dozorem.

Po konzultaci s projektantem a statikem bude nutno podélníky oplechovat pozinkovanými plechy. Toto nebylo součástí výkazu výměr a dojde touto změnou k prodloužení životnosti celého mostu.

Předkládá:

dne: 16.8.2021

Návrh ocenění:

méněpráce

-346 086,82

vícepráce

1 162 189,50

Celkem bez DPH

816 102,68

DPH 21%

171 381,56

Celkem včetně DPH

987 484,24

Podpis navrhovatele:**Vyjádření:**

7.10.2021

7.10.2021

8.10.2021

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-UAMO - Oprava mostu Rechle přes Vydru, Modrava



Objednatel: Správa Národního parku Šumava Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
02.		Méněpráce a vícepráce				
02.06.		Vodorovné konstrukce				
02.06.1.	424951	MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ	m3	-9,600	36 050,71	-346 086,82
02.06.5.	76421	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECH	m2	200,000	856,56	171 312,00
02.06.6.		LEPENÍ DŘEVA	m3	28,110	35 250,00	990 877,50
02.06.	Celkem	Vodorovné konstrukce				816 102,68
02.	Celkem	Méněpráce a vícepráce				816 102,68
Projekt: 841-UAMO	Celkem	Oprava mostu Rechle přes Vydru, Modrava				816 102,68

