

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/030/21
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/030/21/2

č. smlouvy zhotovitele: B90013/INV/2021/31

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**I. Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK),
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího odboru dopravy a silničního úřadu Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel.č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a): **WINGS CZ s.r.o.**
se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
zastoupená: **Ivo Čížkem**, jednatelem společnosti
IČO: 28133676
Osoba vykonávající technický dozor: Ivo Čížek, tel. [REDACTED]

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

oprávněn (a): **WINGS CZ s.r.o.**
se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
zastoupená: **Ivo Čížkem**, jednatelem společnosti
IČO: 28133676
Osoba vykonávající činnost koordinátora: Ivo Čížek, tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.**
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1491516064/2700
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6229
Zastoupená: na základě plné moci Ing. Jan Šunka, MBA a Ing. Tomáš Tvrdík



Odpovědný geodet: Ing. Zdeněk Bartošek, tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Martin Čipera, tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Capúrka, tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Tomáš Lang, [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Most ev. č. 173 - 003 u Řepického rybníka“

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/030/21 ze dne 6. 5. 2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Most ev. č. 173 – 003 u Řepického rybníka**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce, které byly předem odsouhlaseny objednatel, technickým i autorským dozorem stavby. Práce byly provedeny na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve změnovém listu č. 1, který je součástí tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV.: Cena za dílo, odst. 1.:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	10 427 632,89 Kč
DPH 21 %	2 189 802,90 Kč
Celkem včetně DPH	12 617 435,80 Kč



Nové znění čl. IV.: Cena za dílo, odst. 1.:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	10 207 013,84 Kč
DPH 21 %	2 143 472,91 Kč
Celkem včetně DPH	12 350 486,75 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1002/2021/RL-25 ze dne 30.9.2021.

V Českých Budějovicích dne **11-10-2021**


za objednatele:




MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



V Praze dne 24.9.2021




Ing. Jan Sunka, MBA
ředitel divize



Ing. Tomáš Tvrdík
výrobní ředitel divize
Pozemní stavby Čechy



Stavba: Most ev.č. 173 - 003 u Řepického rybníka	číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/030/21																														
Úsek: SO 201	číslo smlouvy zhotovitele: KUJCP01OXCM																														
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice																															
TDI:	WINGS CZ s.r.o., Školní 434/4, 370 10 České Budějovice																														
Projektant:	Dokumentace DSP/PDPS - HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice Dokumentace RDS - HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice																														
Zhotovitel:	Hochtref CZ a.s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5																														
Předmět změny:	Na základě vypracované realizační projektové dokumentace došlo k upřesnění položkového rozpočtu dle skutečnosti, což vyvolalo méněpráce a vícepráce. Detailní popis položek je uveden v příloze																														
Dotčené místo:	Most ev.č. 173 - 003 u Řepického rybníka																														
Odkaz na výkresy:	RDS a fotodokumentace průběhu stavby																														
Odkaz na soupis prací:	viz příloha																														
Odkaz na jinou část smlouvy:																															
Návrh ocenění:																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>jednotka</th> <th>množství</th> <th>jedn. cena</th> <th>cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>méněpráce</td> <td>kč</td> <td>-1.000</td> <td>-440 542,55</td> <td>-440 542,55</td> </tr> <tr> <td>vícepráce</td> <td>kč</td> <td>1.000</td> <td>219 923,50</td> <td>219 923,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkem bez DPH</td> <td>-220 619,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH 21%</td> <td>-46 330,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkem včetně DPH</td> <td>-266 949,05</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem	méněpráce	kč	-1.000	-440 542,55	-440 542,55	vícepráce	kč	1.000	219 923,50	219 923,50	Celkem bez DPH			-220 619,05		DPH 21%			-46 330,00		Celkem včetně DPH			-266 949,05	
	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem																											
méněpráce	kč	-1.000	-440 542,55	-440 542,55																											
vícepráce	kč	1.000	219 923,50	219 923,50																											
Celkem bez DPH			-220 619,05																												
DPH 21%			-46 330,00																												
Celkem včetně DPH			-266 949,05																												
Podpis navrhovatele:	Datum: 20. 9. 2021																														
Vyjádření:																															
TDI: Ivo Čížek	datum: 20. 9. 2021 podpis																														
Projektant: Ing. Hynek Brázda	datum: 21. 9. 2021 podpis																														
Investor: JUDr. Andrea Tetourová	datum: 21. 9. 2021 podpis																														
Přílohy: položkový rozpočet																															



Zhotovitel: Hochtief CZ s.r.o.
 IČO: 46674668
 Sídlo: Most ev.č.173 - 003 u Řepčického rybníka

Změnový list č.1

06.06.2014

řádek číslo	číslo položky	název položky	500		vicenáklady		mánpřáce		
			objem	cena	objem	cena bez DPH	objem	cena bez DPH	
1	2	Vicenáklady	3	7	9	10	11	12	
133	966168	Odstavení železobetonové desky nad klenbami	m3	2 540,00	31,8	80 772,00			
134	96616B	bourací konstrukce ze žib. s výškovou 133,50 cm	kom	38,25	636	24 327,00			
2	1014102B	popruhy ze stávků	kom	205,00	79,5	16 297,50			
919147	OTS-KP	řezání žib. konstrukcí tl. 400 mm	m	2 180,00	25,5	55 590,00			
54	31119	Kamenná popruha zeď povodň. ústí	m3	7 850,00	2 445	19 193,25			
127	932411R	krv. desky kamenné	m2	8 750,00	1,56	13 650,00			
64	461312	Podkladní beton na klenbě	m3	4 750	2,125	10 083,75			
46	21461D	Mánáklady					4,50	9 405,00	
20	122736	Odběrovky a instalace	m3	6,00	193 400,00		31,00	19 716,00	
21	12273R	Odkopávky a příkopové čerpadlo	m3	98,25	66 841,85		24,40	9 740,40	
3	014102J	Popruhy ze stávků	m	165,00	195 895,64		57,24	8 872,20	
47	22895AR	Mánáklady					17,00	50 570,00	
48	227841	Stělové stěry betonové z klenových žib. klenb	m3	3 150,00	56 700,00		20,00	29 000,00	
49	23117A	Vrty pro kotvení impektyz a makropily	m	1 450,00	46 250,00		14,00	56 700,00	
50	26124	Výztuž želez. a ocel. konstrukcí	m	1 450,00	93 340,00		12,30	17 840,00	
57	317365	Masivní stěny z třísk. kamenných	m3	4 500,00	1 800,00		2,00	600,00	
58	33419R	Výztuž mostní rampové kře z beton. 10/50/5	m3	29 850,00	664 729,00		6,00	204 875,45	
61	369365	Výztuž mostní deskové kře z beton. 10/50/5	m3	29 850,00	147 623,30		1,20	15 849,85	
63	421365								
Celkem za stavbu							219 923,90		440 942,55