

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb
Č. smlouvy Objednatele: 02PU-001986
Č. smlouvy příkazníka: 17LI01032
ISPROFIN: 500 111 0007
ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:
„I/38 Starý Kolín – Malín, oprava vozovky - TDI“

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
C 4487
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 05. 04. 2018 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/38 Starý Kolín - Malín, oprava vozovky - TDI“, ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany uzavřely dne 09. 12. 2019 Dodatek č. 1 o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/38 Starý Kolín - Malín, oprava vozovky - TDI“, ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „**Smlouva**“).
- (C) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva včetně dodatku č.1, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k tomu, že realizace předmětné stavby bude dokončena až během roku 2022, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části III. Doba a místo plnění odst. 3.2. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do 30. 06. 2023

- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně Dodatku č.1 nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopise. Tento dodatek č.2 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2, včetně Smlouvy o poskytování služeb a Dodatku č.1 bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Datum: 15 -10- 2021
za objednatele

Valbek, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Datum: 14 -10- 2021
za poskytovatele