



Vyjádření zhotovitele k vícepracím na stavbě Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel

Stavba Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel - vícepráce:

Při realizaci úseku v km 0,525 – 0,865 bylo zastiženo silně neúnosné a podmočené území. V době zpracování PD byl terén před vodním tokem Čerlinka suchý, pochůzí a vhodný pro vedení cyklostezky. V roce 2020 přišla povodeň, která zaplavila Litovelské Pomoraví. Došlo k rozvodnění toku Třídvorka. Voda podmočila terén pro založení cyklostezky. Jediným způsobem zajištění stability podloží bylo provedení masivní sanace lomovým kamenem.

Fotografie podmočeného podloží





- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne 31.12.2000

