

**Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 59/2021/OMM ze dne
29. 07. 2021**

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: {anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: ČS, a.s.,
Č. účtu: {anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
{anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města - tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: adam.ondrasik@koprivnice.cz
{anonymizováno}, referentka OTS - tel. 556 879 676, 731 681 801
e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Jindřich Lukeš – LUKY

Adresa: Sládkova 1531, 742 58 Příbor
Zastoupen: {anonymizováno}
IČ: 13016067
DIČ: CZ5606302152
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Příbor
č. účtu: {anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
{anonymizováno}, {anonymizováno}

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 07. 2021 Smlouvu o dílo na stavbu „**Zimní stadion Kopřivnice – oprava ohřevu TÚV**“ (dále jen „smlouva“), dne 14. 09. 2021 Dodatek č. 1 a dne 06. 10. 2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Zimní stadion Kopřivnice oprava ohřevu TÚV**“

Rozsah díla je specifikován:

- projektovou dokumentací, zpracovanou Jiřím Plandorem – projekční kancelář, U Přejezdu 330, 756 63 Krhová v 05/2021 a
- předpisy upravujícími provádění stavebních děl a ustanoveními této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

V průběhu provádění stavebních prací došlo k jejich dílčím úpravám:

Při provádění přepojení nových rozvodů zásobníků pro ohřev teplé vody na stávající rozhody je nutno provést výměnu části tohoto potrubí, která při odstranění izolace vykazuje značné známky koroze. Toto opotřebení je natolik závažné, že při případné změně tlaku v potrubí hrozí jeho destrukce.

V souvislosti s těmito změnami stavby vznikla potřeba **víceprací**, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou tyto **vícepráce**:

- demontáž části ocelového potrubí a armatur
- dodávka a montáž nového potrubí včetně přechodů ocel - plast
- zednická oprava prostupů
- položky související s přesuny hmot a odvozem sutí

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 59/2021/OMM ze dne 29. 07. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 09. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 06. 10. 2021.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku č. 3 rozšířen ve výše uvedeném rozsahu a dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet změn.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena za dílo, odst. 1, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	DPH	Cena celkem
Cena za dílo v Kč dle SOD	-----	483 196,40Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2	-----	43 426,80Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3	-----	5 741,80Kč
Cena celkem v Kč	-----	532 365,00Kč

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo a dle položkových rozpočtů víceprací, které jsou přílohou č. 1 k Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3.

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 3 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 59/2021/OMM ze dne 29. 07. 2021 ve znění Dodatku č.1 ze dne 14. 09. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 06. 10. 2021, která nejsou upravena v tomto Dodatku č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Kopřivnici dne 15.10.2021

V Příboře dne 15.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

{anonymizováno}
vedoucí OMM

{anonymizováno}