

# PROTOKOL O ZMĚNĚ Č.3

na akci

**A**

## Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly

Navrhovatel změny:	Zhotovitel, GP	
Popis změny:	Doplnění dodávek a prací dle skutečného stavu konstrukcí zjištěného během výstavby	
	<b>Objekt:</b>	010 - Práce na střeše a fasádě 020 - Práce v interiéru

### Odůvodnění změn:

- 01 Sanace atik bazénové haly dle návrhu statika a GP z příhradových ocelových vazníků včetně povrchové úpravy nových ocelových konstrukcí nátěrovým systémem pro C4-C5 a ochrany stávající výztuže a reprofilace zdiva atik vysprávkovou maltou změna podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.
- 02 Výměna akustického obkladu stěny nad tribunou dle požadavku investora včetně kotvení a navazujících konstrukcí ze sádkkartonu změna podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Souhrn nákladů :	bez DPH	4 469 673 Kč
	DPH 21%	938 631 Kč
	celkem s DPH	5 408 304 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla:	ano
---------------------------------------	-----

Za zhotovitele : Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady  
PRIMA, akciová společnost Strakonice

Za objednatele/TDI:	Za GP stavby:
---------------------	---------------

Přílohy : - položkový rozpočet ZL3  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_