

PROTOKOL O ZMĚNĚ Č.2
na akci

A

Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly

Navrhovatel změny:	Zhotovitel, GP, investor	
Popis změny:	Doplnění dodávek a prací dle skutečného stavu konstrukcí zjištěného během výstavby	
	Objekt:	010 - Práce na střeše a fasádě 020 - Práce v interiéru

Odůvodnění změn:

01 Doplnění střešní skladby - EPS 160 a 180 mm
doplnění chybějícího množství nakupovaného materiálu pro zateplení celé plochy střechy včetně změny vzdálenosti pro uložení suti na řízenou skládku dle skutečnosti, změna podle § 222 odst. 4, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.

02 Pronájem lešení, jeřábu a zařízení staveniště dle skutečnosti
změna podle § 222 odst. 4, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.

03 Likvidace suti - skutečnost
úprava množství vybouraných sutí se zaříděním dle katalogu odpadů
změna podle § 222 odst. 4, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.

Souhrn nákladů :	bez DPH	1 760 393 Kč
	DPH 21%	369 683 Kč
	celkem s DPH	2 130 076 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla:	ano
--	------------

**Za zhotovitele : Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady
PRIMA, akciová společnost Strakonice**

Za objednatele/TDI:	Za GP stavby:
----------------------------	----------------------

Přílohy : - položkový rozpočet ZL2

