

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML-00085-2021-941
uzavřené dne 03. 05. 2021

I. smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený: Ing. Alojzem Riškem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava

ve věcech technických jedná: I. [REDACTED], náměstek pro vodní hospodářství a investice,

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS),

číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Christos Liolios

se sídlem: Holčovice 244, 793 71 Holčovice

IČO: 126 69 750

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

ve věcech technických jedná: [REDACTED] autorizovaný stavbyvedoucí

č. telefonu: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli na základě čl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. SML-00085-2021-941, uzavřené dne 03. 05. 2021, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „VN Za Pilou“.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se z administrativních důvodů na straně objednatele mění číslo smlouvy a následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odst. 3., se mění takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **15.11.2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní ujednání článku II. zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě:

V Městě Albrechticích: 12.10.2021


Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

Za zhotovitele



Ing. Alojz Riško
ředitel

Oblastní ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s. p.



Christos Liolios
majitel firmy

