



DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2021

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

FORESTA SG, a.s.

se sídlem Horní náměstí 1, 755 01 Vsetín

IČO: 607 35 384

DIČ: CZ60735384

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2340

zastoupená Ing. Vítem Zgarbou, předsedou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1778512319/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele metodiku Vyhodnocení prodeje dříví dle jednotlivých obchodních kanálů realizovaných objednatelem s pomocí výpočtu čistého jednotkového příjmu (dále jen „smlouva o dílo“).

1.2 Smluvní strany tento dodatek uzavírají za účelem prodloužení doby plnění uvedené v čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo, a to z důvodu vyšší časové náročnosti plnění specifikovaného v čl. I. odst. 1.2, bodu III. smlouvy o dílo „Zpracování poskytnutých dat a aplikace na vybrané obchodní kanály prodeje dříví“. Vyšší časová náročnost oproti původnímu předpokladu byla

způsobena především vynucenou potřebou doplňování a opravy dat tak, aby byly plně použitelné pro řešení úlohy.

II.

Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se s přihlédnutím k čl. I odst. 1.2 dodatku dohodly, že stávající čl. II. odst. 2.1, věta první smlouvy o dílo se mění a nově zní: „Zhotovitel je povinen provést dílo a dokončené jej předat objednateli nejpozději do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“

III.


Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2 Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněny.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

V Hradci Králové dne 12 -08- 2021


Ve Vsetíně dne 13.8. 2021

Za objednatele:



.....
Ing. Josef Vojáček
generální ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:



.....
Ing. Vít Zgarba
předseda představenstva
FORESTA SG, a.s.

