

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložce 13565
Zastoupený: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775
Zastoupený: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 28. 7. 2016 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování aktualizace dokumentace pro stavební povolení stavby „**MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybího přechodu**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy vzhledem k novelizaci zákona č. 309/2006 Sb., která nabyla účinnosti k 1. 5. 2016, tj. až po vypsání zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku objednatelem.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na tom, že v čl. II. odst. 6 Smlouvy se ruší povinnost zhotovitele zpracovat aktualizaci části projektové dokumentace, a to části F. PLÁN BOZP.

Aktualizovaná projektová dokumentace bude tedy obsahovat tyto části:

- A. Průvodní zpráva;
- B. Souhrnná technická zpráva;
- C. Situační výkresy;
- D. Dokumentace objektů;
- E. Dokladová část;
- F. Výsledky provedených průzkumů;
- G. Položkový rozpočet.

3. Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému dále domluvily na snížení ceny díla. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se tedy mění a nově zní:

I. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	1.1 Cena vč. DPH
Geodetické a průzkumné práce pro DSP a DPS	265.000 Kč	55.650 Kč	320.650 Kč
Aktualizace dokumentace pro stavební povolení	611.000 Kč	128.310 Kč	739.310 Kč
Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení	140.000 Kč	29.400 Kč	169.400 Kč
Dokumentace pro provádění stavby – technologie MVE	160.000 Kč	33.600 Kč	193.600 Kč
Dokumentace pro provádění stavby – řešení manipulace technologického zařízení navržené MVE	50.000 Kč	10.500 Kč	60.500 Kč
Dokumentace pro provádění stavby – řešení manipulace technologických zařízení v rámci celého uzlu Rajhrad	70.000 Kč	14.700 Kč	84.700 Kč
Dokumentace pro provádění stavby – komplexní oprava stávajícího jezu Rajhrad včetně kobky MVE	390.000 Kč	81.900 Kč	471.900 Kč
Dokumentace pro provádění stavby – rybí přechod	290.000 Kč	60.900 Kč	350.900 Kč
Inženýrská činnost v rámci DPS (hodnotící komise k výběru zhotovitele, zpracování expertní zprávy pro vyhodnocení splnění technických kritérií)	25.000 Kč	5.250 Kč	30.250 Kč
1.1.1 CELKEM	2.001.000 Kč	420 210 Kč	2.421.210 Kč

4. Do čl. V. Smlouvy se nově přidává odst. 8. v tomto znění: **Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), který bude v rámci projektové přípravy zpracovávat plán BOZP. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP při provádění díla a závěry Plánu BOZP případně zapracovat do projektové dokumentace.**

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně dne 29. 7. 2016

V Brně dne 29. 7. 2016

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel