

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/11616/21
na realizaci stavby
„O2113 Stavební úpravy sportovišť na území města Litvínova – 2.etapa“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Gartensta plus s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Vratislavem Staškem, jednatelem
Sídlo : Nepovolená 1320, 107 00 Praha
IČ : 26689472
DIČ : CZ26689472
bankovní spojení : ČSOB a.s.
č. účtu : 176 633 522/0300
datová schránka : jpundvj
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11616/21 na realizaci stavby „O2113 Stavební úpravy sportovišť na území města Litvínova – 2.etapa“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	1 747 178,64 Kč
Vícepráce – ZL č.1	160 795,00 Kč
Méněpráce – ZL č.1	-11 200,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 896 773,64 Kč

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.



- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 18 - 10 - 2021

V Praze dne 14. 10. 2021

Za objednatele :



.....
Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

Za zhotovitele :



.....
Ing. Vratislav Stašek, jednatel



Změnový list

č.

1

stavba: O2113 Stavební úpravy sportovišť na území města Litvínova - 2.etapa - SO 05

Datum : 29.09.2021

Vypracoval :

Popis změny a její účel : 1) na základě požadavku objednatele (TSL) budou zaměněny volejbalové přemístitelné sloupky do pouzder v EPDM ploše dle PD za pevně osazené sloupky mimo EPDM plochu.

Z důvodu termínu možného dodání budou sloupky ocelové pozinkované kruhového průměru 102mm v provedení Antivandal, ve stejném provedení bude basketbalová dvousloupová konstrukce čtvercového profilu 100x100mm.

2) před pokládkou SBR vrstvy bylo nutné provést lokální vyrovnávky původní nivelety (vícepráce)

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1) záměna sloupků - méněpráce - viz. příl. pol. rozpoč.				- 11 200,00 Kč	
2) vícepráce - záměna sloupků - viz. příl. pol. rozpočet				18 595,00 Kč	
3) vícepráce - lokál. vyrovnávky - viz. příl. pol. rozpočet				142 200,00 Kč	
			VCP celkem	160 795,00 Kč	
cena celkem bez DPH				149 595,00 Kč	
upravená cena bez DPH					



Vypracoval :

Vít

Datum : 29.09.2021

Kontroloval :

Odf.

29 -09- 2021

Datum :

SOUPIS - VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Stavební úpravy sportovišť na území města Litvínova II

Objekt:

SO 05 - Sportoviště v ulici Valdštejnská

Místo:

parc. č.1156/22, katastrální území: Horní Litvínov

Datum:

29.09.2021

Zadavatel

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNŮV

Dodavatel

GARTENSTA PLUS s.r.o.







PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 595,00

D	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D		1	Zemní práce				1 355,00	
7	K	131212531	Hloubení jamek v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,000	550,00	550,00	vícepráce
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,000	35,00	35,00	vícepráce
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	1,000	770,00	770,00	vícepráce
D		5	Komunikace pozemní				142 200,00	
27	K	57923132R	Strojně lité polyuretanový povrch stabilizační - doplnění podkladní vrstvy SBR včetně promíchání se speciálním polyuretanovým pojivem a drceným kamenivem (vyrovnání nerovnosti podkladní asfaltové vrstvy, 15% plochy hřiště v tloušťce 3cm, 8% plochy v tloušťce 5cm a 5% plochy v tloušťce 7,5cm)	m2	79,000	1 800,00	142 200,00	vícepráce
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 200,00	
35	K	916232R01	D+M zemní pouzdro pro volejbalové sloupky a basket. koše vč. krycích víček s finálním nástřikem vrstvy sportoviště (tl. min 11mm)	kus	4,000	-750,00	-3 000,00	měněpráce
36	K	916232R02	D+M sloupky pro volejbal (nohejbal, tenis) vč. sítě a prodlouženého napínacího lanka	kus	2,000	-4 100,00	-8 200,00	měněpráce
54	K	916232R03	D+M sloupky pro volejbal (nohejbal, tenis) vč. sítě a prodlouženého napínacího lanka	kus	2,000	8 200,00	16 400,00	vícepráce
D		998	Přesun hmot				840,00	
50	K	998231311	Přesun hmot	t	6,000	140,00	840,00	vícepráce

Smlouva o dílo: O2113 Stavební úpravy sportovišť na území města Litvínova – 2. etapa

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	29.9.2021		referent OIRR	
Schválil:	29-09-2021		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	29-09-2021		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní oddělení	
Schváleno - RM:	6.10.2021	Číslo usnesení:	R/ 4426/49	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	Z/ -----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:			místostarosta města	