



**DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
na akci**

„Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy“

*ku m. 4474/29
s. 1863*

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu pověřen:
zástupce pro smluvní:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žitkova 57/1882, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Ing. Jan Kalina, Ing. Zdeněk Berka
+420 564602419; +420 56460205

708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

číslo účtu:

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:

Jemnická Stavba, a.s.

U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
Jaroslavem Tříletým
Josef Bastl, Jaroslav Tříletý
Karel Svoboda
Ing. Marek Lovicar

tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

602 780 466
25569554
CZ25569554
Komerční Banka, a.s.

číslo účtu:

6687140217/0100
u KS v Brně oddíl B, vložka 3034

zápis v obchodním rejstříku:

2. Předmět dodatku

Předmětem toho dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ID: 147620 ze dne 24. 08. 2021 je změna termínu plnění předmětu díla v důsledku nutnosti zajištění nepřetržitého provozu hlavní lůžkové budovy Nemocnice Pelhřimov. Z důvodu poklesu teplot bylo nutné zahájit topnou sezonu objektu již v měsíci září a nebylo tak možné realizovat plánované odstávky a uživatel vzhledem ke klimatickým podmínkám již nepřipustil snížení topného výkonu výměníku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu čl. 3.5. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 3 Místo a termín plnění, staveniště

Odstavec 3.3.1. – se vypouští

Odstavec 3.3.2. nově zní takto:

3.3.2. Dokončení díla jako celku se stanovuje nejpozději do: 31. 07.2022

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina.
- 3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Přílohy: Harmonogram Nemocnice Pelhřimov ze dne 22.09.2021

V Jemnici dne 30. 09. 2021


V Jihlavě, dne 30. 09. 2021

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Jaroslav Tříletý
Místopředseda představenstva

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje


Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773
675 31 Jemnice
Tel.: 568450774-5, fax: 568450731
DIČ: CZ25689554, IČO: 25669554


Kraj Vysočina
Žitkova 1832/57, 586 01 Jihlava


5


Harmonogram Nemocnice - Pelhřimov

rok	2021												2022																																										
	září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec														
měsíc	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	21.	22.	23.	24.								
Převzetí staveniště	■																																																						
Dočasné zajištění proti prachu																																																							
Stavbní práce - Bourání																																																							
Montáže R+S a rozvody																																																							
Uzávěry na Stoupačkách																																																							
Měření a regulace																																																							
Izolace																																																							
Teplotní zkouška																																																							
Připojení TUV																																																							
Dveře osazení																																																							
Odvoz SÚH																																																							
Konečná výtka podlahy																																																							
Převzetí staveniště																																																							

Svoboda Karel

22.09.2021


 Jemnická Stavba, a.s.
 U Černého mostu 773
 675 31 Jemnice
 Tel: 568450774-5, fax: 568450731
 DiČ: CZ2569554, IČO: 2569554


 KRAJ VYSOČINA
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Opatovské náměstí
 282 01 Brno - Střekov, 586 01 Jihlava