

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora

#### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

číslo Smlouvy: 2537/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

#### **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

číslo Smlouvy: 19-271

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“)

## **Článek 1.**

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2019 smlouvu na výkon technického dozoru investora (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001 – demolice + výstavba mostu – TDS+BOZP**“, jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících v zajištění výkonu stavebního dozoru a zajištění výkonu koordinátora BOZP.
- 1.2 Z důvodu prodloužení stavebních prací se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny plnění.

## **Článek 2.**

### **Předmět Dodatku**

- 2.1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11. odst. 11.13 Smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým dochází k navýšení ceny plnění dle rozpisu v příloze č. 4 Smlouvy.
- 2.2. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 je nový Soupis prací – specifikace ceny.

### Článek 3.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 stejnopisy.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 14. 10. 2021

V Praze dne 01-10-2021

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - „II/244 MĚŠICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 244-001 –demolice+výstavba mostu-TDS+BOZP“

Navýšení dle dod. č.1

Služba - funkce	počet	počet dní**	Počet dní	Denní sazba*)	Cena	počet	počet dní*	počet	počet dní*	Počet dní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	Kč	měsíců	v měsíci	měsíců	v měsíci	celkem	Kč	
<b>A) Technická dozorní správa :</b>											
Asistent specialista pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi	13	8	104	5 508	572 832	4	8	3	2	38	209 304
Koordinátor BOZP	13	4	52	5 508	286 416	4	4	0	0	16	88 128
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	2	6	12	5 508	66 096	0				0	0
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtu	13	6	78	5 508	429 624	0				0	0
<b>A) Technická dozorní správa - celkem:</b>				<b>CELKE</b>	<b>1 354 968</b>					<b>54</b>	<b>297 432</b>
<b>Celkem (bez DPH) :</b>					<b>1 354 968</b>						
<b>Celkem včetně dodatku č. 1 (bez DPH)</b>											<b>1 652 400</b>

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru

V Praze dne 20.5.2021