

Harmonogram postupu prací včetně uvedení souhrnné částky předpokládaného finančního objemu

Holešov ON - oprava

Číslo	Popis	Finanční objem	Měsíce														
			říjen 2021	listopad 2021	prosinec 2021	leden 2022	únor 2022	březen 2022	duben 2022	květen 2022	červen 2022	červenec 2022					
SO 01-01	Výpravní budova - stavební část	3 120 728,10															
SO 01-02	Výpravní budova - bourací práce	440 008,46															
SO 01-04a	ZTI	695 303,39															
SO 01-04b	Vytápění	466 776,27															
SO 01-04c	Vzduchotechnika	61 997,78															
SO 01-04d	Plynoinstalace	52 879,13															
SO 01-04e	Silnoproud	3 693 893,00															
SO 01-04f	Slaboproud	3 204 689,44															
SO 01-04g	IMAR	208 265,40															
SO 01-04h	Chlazení	168 624,71															
SO 01-05	Systém DDTS	90 642,30															
SO 01-06	Informační a orientační systém	88 638,30															
SO 02	VRN	359 000,00															
	CELKEM FO	12 651 446,28	182 569,49	182 569,49	2 222 345,02	1 458 070,88	2 279 517,57	2 394 828,82	1 585 619,13	829 370,00	719 529,80	797 026,29					
	Prostavnost měsíčně																

Termín zahájení stavby :

Termín ukončení stavby:

Místo plnění :

dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy

31. července 2022

katastrální území Holešov, číslo parcely 3712, kraj Zlínský

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2026575

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e7cce7b6-8f2e-4a7b-81d5-403ae36f9306

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.10.2021 08:05:03



b3fc7207-2ef9-4d87-8407-6a8f1400e38c