



TSKRP00BBOVO

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

„Běžná údržba vozovky a přilehlého chodníku na komunikaci Pod Lázní, Praha 4“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/2300/022

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2150-841/TC/21/20/18/MT18

I. **Smluvní strany**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva

(dále též jako „**Objednatel**“)

a

Společnost STRABAG – INRPOS PRAHA

založená dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku,

se sídlem: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Společník 1 - STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu. 115-9621010237/0100

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Ing. Pavlem Moravem, na základě plné moci

Společník 2 – INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 471 14 444

DIČ: CZ47114444

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, členem správní rady

(dále též jako „**Zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/21/2300/022 (č. smlouvy Objednatele) a č. SDI/2150-841/TC/21/20/18/MT18 (č. smlouvy Zhotovitele) ze dne 21.5.2021 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 1 Dodatku (Soupis víceprací a méněprací), která je součástí tohoto Dodatku.

Jedná se o následující změny:

Změna technologie v pokládce povrchu chodníku z ACO 8 na MA, a to z důvodu, že původní navrženou technologii není možné použít (nelze zaručit hutnění pod fasádním soklem přilehlých bytových domů).

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

III. Změna čl. 6. Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Čl. 6.1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	3 398 742,40 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	162 656,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	311 055,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	3 250 343,40 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.


3. Ostatní ustanovení čl. 6.1 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, narozený 14.04.1970, bytem Mikulovská 74, 323 00 Plzeň - technický vedoucí oblasti**Ing. Michael Procházka, narozený 10.8.1969, bytem Alžírská 6410, Praha 6 - ekonomický vedoucí oblasti****Ing. Pavel Morav, narozený 07.10.1972, bytem Za Příkopem 789, Dolní Břežany, vedoucí OTÚ oblasti**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021.

V Praze dne dle el. podpisů.

Ing. Ondřej Novák
Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Novák
Datum: 2020.11.20
14:21:09 +01'00'

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Pavel Brychcín
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Brychcín
Datum: 2020.11.20
14:28:45 +01'00'

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(123)

Zmocnění přijímám:

Ing. Jan Černý
Podpsal Ing. Jan Černý
DN: cn=Ing. Jan Černý, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=641.2719,
email=jan.cerny@strabag.com
Datum: 2020.11.20 16:10:27
+01'00'

Ing. Jan Černý
technický vedoucí oblasti

Ing. Michael Procházka
Podpsal Ing. Michael Procházka
DN: cn=Ing. Michael Procházka, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=641.2718,
email=michael.prochazka@strabag.com
Datum: 2020.11.23 06:19:26 +01'00'

Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Pavel Morav
Podpsal Ing. Pavel Morav
DN: cn=Ing. Pavel Morav, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=641.5123,
email=pavel.morav@strabag.com
Datum: 2020.11.23 09:27:48
+01'00'

Ing. Pavel Morav
vedoucí OTÚ oblasti