

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Neklež v Brně-Líšeň - 1) Část stavební práce“ ze dne 25. 6. 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno – město, č.ú. [REDAKCE]
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zaslání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat technický zástupce objednatele Ing. Petr Kovanda, investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel/Objednatel“)

ZHOTOVITEL Stavební firma Matyáš s.r.o.
se sídlem Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
zastupuje Marek Matyáš, jednatel
bankovní spojení Komerční banka, a.s. Brno, č.ú. [REDAKCE]
IČO 29298113
DIČ CZ29298113
Registrace OR/ŽO u KS v Brně, oddíl C, vložka 72118

Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat:

Marek Matyáš, jednatel společnosti, tel.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel/Zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu dodatku č. 4.

I.

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo upravuje ukončení stavebních prací.

II.

Čl. 2. Čas a místo plnění odst. 2.1

Termín ukončení stavebních prací (do 30. 9. 2021) se v souladu s ustanovením čl. 2. odst. 2.2, kdy se v průběhu stavby vyskytly události, které se musely dodatečně vyřešit, prodlužuje do 25. 10. 2021. Důvodem je zpoždění dodávky a montáže dodavatele finálního komponentu, ventilátoru odvodu vzduchu z kuchyně, který bude instalován na střeše.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na

.....*66.*.....schůzi konané dne*13. 10. 2024*.....

V Brně dne:.....*14. 10. 2024*

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Za objednatele
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ

Příloha:

1) Technický list změny č. 3



Technický list změny (TLZ) č.:

3

SOD č.: Dodatek SOD č. 3

Ze dne:

Stavba:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ, DOMINIKÁNSKÉ
NÁMĚSTÍ Č. 1, 601 67 BRNO
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MŠ NEKLEŽ V BRNĚ LIŠNI

Objekt:

MŠ NEKLEŽ V BRNĚ- LIŠENI

Název změny:


Prodloužení termínu dokončení díla, dílčí části stavby, odvodu vzduchu z
kuchyně, do 25.10.2021.

Důvod změny

Zpoždění dodávky a montáže dodavatele ventilátoru nuceného odvodu vzduchu z kuchyně, subdodávka firmy ELEKTRODESIGN ventilátory spol., z důvodu problémů s dodávkou ventilátoru od výrobce ze Španělska . Podrobné zdůvodnění opoždění dodávky včetně časových návazností, viz příloha č. 1

Popis změny:

Předmětem zpoždění je dodávka a montáž finálního komponentu, ventilátoru odvodu vzduchu z kuchyně, který bude instalován na střeše. Celá zakázka v rozsahu SOD a souvisejících dodatků je kromě dodávky a montáže ventilátoru již kompletně dokončena, včetně připojení elektroměru a revizní zprávy elektro. MŠ je plně funkční bez omezení. Náhradní dočasné větrání zajištěno okenními otvory. Veškeré související a navazující práce (jsou řádně provedeny a ukončeny.

Přílohy: Oznámení a zdůvodnění opoždění dodávky			
Příloha č. 1 - Oznámení a zdůvodnění opoždění dodávky			
Změna má vliv na projektovou dokumentaci: ANO/NE			
Změna řešena revizí PD : ANO/NE		revize č.	
		bez dopadu	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		s dopadem:	změna termínu dokončení díla do 25.10.2021
Cenový dopad:	Odpočet:	 Kč
	Přípočet:	 Kč
	Celkem:	Bez DPH Kč
	Celkem:	vč. DPH 21% Kč
Detailní výkaz výměr je přílohou č.:			
	Jméno	Datum	Razítko
Za objednavatele (IR):	Ing. Petr Kovanda		
Za TDS	Ing. Jindřich Novák		
Za zhotovitele:	Marek Matyáš		