

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**„MRAZÍRENSKÁ HALA – MODERNIZACE A OPRAVA**  
**ELEKTROINSTALACE – REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ“**  
**č. S71/2021/024 ZE DNE 20. ZÁŘÍ 2021**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Milošem Pařízkem, ředitelem Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, na základě pověření ze dne 17. 6. 2019

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], vedoucí provozu Semenářského závodu

tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] technický pracovník Semenářského závodu

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí

číslo účtu: 9707571/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**DAVEL elektro s.r.o.**

se sídlem Krkonošská 205, 543 01 Vrchlabí

IČO: 099 17 063

DIČ: CZ09917063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47122

zastoupená Vojtěchem Bohuňkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], stavbyvedoucí

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vrchlabí

číslo účtu: 123-3483210267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Mrazírenská hala – modernizace a oprava elektroinstalace – realizace stavebních prací“ č. S71/2021/024 ze dne 20. září 2021 (dále jen „*dodatek*“):

### I.

Při plnění předmětu smlouvy na zakázce „Mrazírenská hala – modernizace a oprava elektroinstalace – realizace stavebních prací“; evidenční číslo zakázky S71/2021/024 uzavřené dne 20. září 2021, byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací na zakázce, které nemění celkovou povahu předmětu díla a které jsou přesně popsány ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Z důvodu tam uvedených méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Objednatel a zhotovitel uvedli změny oproti původní projektové dokumentaci v zápisech do stavebního deníku.

Rekapitulace nákladů:

Původní cena	dodatek		Nová cena
	méněpráce	vícepráce	
200 383,40 Kč	713,99 Kč	8 712,70 Kč	208 382,11 Kč

### II.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

#### a) Čl. IV. Cena za dílo, odstavec 1. se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 208 382,11 Kč bez DPH, slovy: dvě stě osm tisíc tři sta osmdesát dva korun českých jedenáct haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a změny rozpočtu uvedeného v příloze Dodatku č. 1, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**b) Do čl. XIII. Závěrečná ustanovení, odstavce 7. se doplňuje příloha, kterou je:**

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha – Změnový list č. 1

V Týništi nad Orlicí, dne .....

Ve Vrchlabí, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Miloš Pařízek**  
ředitel Semenářského závodu  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Vojtěch Bohuněk**  
jednatel  
DAVEL elektro s.r.o.