



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **SML3/0019/2021** uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 11. 02. 2021 na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci „**Kraslice – rozšíření kanalizace IV. etapa**“ reg. číslo projektu 1190400025, mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Město Kraslice
Sídlo: Náměstí 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupen: Romanem Kotilínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")
a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: PVKP stavební, s. r. o.
Sídlo: Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
Kontaktní adresa: Dr. Kocourka 145, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Jiřím Veverkou - jednatelem
IČ: 27203964
DIČ: CZ27203964
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 104220.
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. OBSAH DODATKU

Z důvodu potřeby provedení víceprací na díle podle dokumentace změny stavby a její specifikace, které jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku, kdy předmětem změny je trasa **kanalizační stoky splaškové S1**, která bude odvádět odpadní vody z objektů v ul. Novoveská: změna trasy představuje její posun o 1,5 m do středu vozovky a to v úseku staničení 42,0 ÷ 456,5. Stoka S1, s celkovou délkou 456,5 m, je navržena z plastového PP potrubí DN 300 s minimální kruhovou tuhostí 10 kN/m² vyráběného podle normy DIN 16 961 a ČN EN 13476 (např. Ultra Rib 2); potrubí bude spojováno hrdlovým spojem s integrovaným těsněním; polohové umístění stoky S1 viz výkres celkové situace č. C.4; spádové a délkové poměry stoky viz výkres podélného profilu č. D.1;

uložení kanalizačního potrubí do výkopové rýhy je beze změny; v trase stoky S1 jsou navrženy **kontrolní šachty S1.1 ÷ S1.12 a SS1.3a**; z důvodu změny trasy bude posunuta šachta SS1.3 a dále je navržena v místě směrového lomu trasy další kanalizační šachta SS1.3a; konstrukce šachet je beze změn, se strany na základě čl. V odst. 5.1. smlouvy dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o provedení specifikovaných víceprací takto:

1. Zhotovitel provede vícepráce uvedené v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku a tyto se stávají součástí předmětu díla.
2. V článku V. odst. 5.1. nově zní:

„5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 11.076.925,17 Kč

21 % DPH 2.326.154,28 Kč

Cena vč. DPH 13.403.079,45 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.

3. V ostatním se smlouva nemění, zejména nadále platí dohodnuté termíny plnění dle čl. IV smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem registrace.
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 1904/2021-RM/66 ze dne 29. 09. 2021.

Příloha č. 1 Soupis víceprací


Příloha č. 2 Dokumentace změny stavby ze dne 07/2021

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Kraslicích dne 6. 10. 2021

V Praze dne 6. 10. 21



.....
Roman Kotlínek
starosta města



.....
Jiří Veverka
jednatel společnosti