

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 4-1-951/20/HB ze dne 14.12.2020
(SML-00192-2020-951)

I. smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupený: Ing. Alojzem Riškem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava,
ve věcech technických jedná: [redacted] specialista vodního hospodářství

tel.: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [redacted]

[redacted], osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Štěpán Vašinka

Se sídlem Baška 120, 739 01 Baška

IČO: 60292849 DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Frýdku-Místku
ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XII, odst. 2, smlouvy o dílo č. 4-1-951/20/HB (SML-00192-2020-951) ze dne 14.12.2020, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „LP Ondřejnice ve Fryčovicích“.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odst. 3., se mění takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I odst. 5 smlouvy, nejpozději do **31.10.2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něžž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 8 476 027,06 Kč bez DPH, slovy osmmilionůčtyřistasedmadesátšestisicdvacetšedm korun českých a šest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v účinném znění. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena díla dle SOD:	8 497 750,00 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	- 133 497,94 Kč bez DPH
Vícepráce dle tohoto dodatku:	111 775,00 Kč bez DPH
Nová cena díla:	8 476 027,06 Kč bez DPH

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy, položkového rozpočtu. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Pro výše uvedené změny je zpracován, zhotovitelem oceněný, dodatkový položkový výkaz výměr méně prací, více prací, finanční a časový harmonogram stavby, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě, dne:

V Bašce, dne:

.....
Ing. Alojz Riško
ředitel OŘ severní Moravy
Lesy České republiky, s. p.

.....
Štěpán Vašínska

Příloha č.1: Položkový rozpočet méněprací, víceprací

Příloha č.2: Časový a finanční harmonogram