

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo

č. objednatele: V/3014/2021/LT

č. zhotovitele: 211431639

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/24716 Žalhostice - Michalovice“

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

[Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany“

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Správce společnosti: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zastoupená: [REDACTED]

IČ: 26177005

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Společník: Silnice Topolany a.s.

Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Zastoupená: Markem Volákem, předsedou představenstva

IČ: 05758734

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Marek Volák, předseda představenstva

[REDACTED]

[REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/3014/2021/LT a č. zhotovitele 211431639 uzavřené dne 10.9.2021, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice III/24716 Žalhostice - Michalovice“ následovně:

IV. Termíny plnění

IV.3. Ukončení a předání prací: 30. 06. 2022

V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů bude stanovena ke dni 31.08.2022.

XVI. Závěrečná ustanovení

XVI. 8. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 30. 06. 2022, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 30.04.2022, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem všemi účastníky a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí, dne

V Karlových Varech, dne

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele:

.....
.....
.....