

**Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo**

č. objednatele: V/0002/2020/Ř - V6010/2021/UL

č. zhotovitele: 1503.1051144KNA

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/25330 Lahošť - Hudcov“

---

**I. Smluvní strany**Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

Za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

Za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]*dále jen „objednatel“*Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod

Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

*dále jen „zhotovitel“.*

---

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/0002/2020/Ř – V/6010/2021/UL; č. zhotovitele 1503.1051144KNA uzavřené dne 10.9.2021, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. III/25330 Lahošť - Hudcov“ následovně:

#### **IV. Termíny plnění**

**IV.3. Ukončení a předání prací: 30. 06. 2022**

#### **V. Platební podmínky, fakturace**

**V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů bude stanovena ke dni 31.08.2022.**

#### **XVI. Závěrečná ustanovení**

**XVI. 8. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 30. 06. 2022, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 30.04.2022, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce. Dojde-li k zahájení stavebních prací v roce 2021 s tím, že dokončení díla bude nutné provést v roce 2022, je zhotovitel povinen zachovat kontinuitu provádění stavebních prací frézování/pokládka ve stejném kalendářním roce.**

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem všemi účastníky a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne:

V Chlumci dne:

.....  
[ Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
