

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na**

### **ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: "Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová – Lipová Lázně trati Hanušovice - Mikulovice"**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-6054/2017

ISPROFIN: 5003540010

a

**"SPOLEČNOST Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová – Lipová Lázně trati Hanušovice - Mikulovice"**

##### **„vedoucí společník“**

##### **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523 DIČ: CZ25869523,

zapsaná do Obchodního rejstříku u KS Ostrava,

spisová značka B 2419

zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB; KB

č. ú.: xxx

##### **„druhý společník“**

##### **TOMI - REMONT a.s.**

se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČ: 25508571 DIČ: CZ25508571

zapsaná do Obchodního rejstříku u KS Brno

spisová značka B 2501

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva a  
Ing. Milošem Packem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 17072736

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 5 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 5 ..... + 474 909,37 Kč

2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 3..... **25 673 802,72 Kč***

*Změna ceny Díla ..... + 474 909,37 Kč*

***Cena Díla bez DPH celkem..... 26 148 712,09 Kč***

***slovy: dvacetšestmiliónůstočtyřicetosmtisícsetdvanáct korun českých a 09/100***

*Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.“*

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tabulka Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 4, která nahrazuje tabulku Cena díla za zhotovení stavby obsaženou v příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací dle ZL č. 5.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Olomouci dne

V Olomouci dne 18.10.2021

.....  
**Ing. Petr Buchta**  
předseda představenstva  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic,  
státní organizace

.....  
**Ing. Martin Dokoupil**  
předseda představenstva  
TOMI – REMONT a.s.

.....  
**Ing. Miloš Pácek**  
člen představenstva  
TOMI – REMONT a.s.

**Příloha č. 1 - Rekapitulace Ceny díla podle dodatku č. 4**

Rekapitulace stavebních objektů a  
 provozních souborů  
 - předpokládaná hodnota VZ

Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538  
 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti  
 v TÚ Horní Lipová - Lipová Lázně trati Hanušovice - Mikulovice

Obor	PS, SO	Číslo objektu (PS /SO )	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH (Kč)	Cena bez DPH (kč) včetně ZL č. 1 až 4	méněpráce	vícepráce	Cena bez DPH (Kč) včetně ZL č. 5
<b>E</b>	<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>								
	<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>								
	SO	01-17-01	Železniční svršek	SŽDC	7 220 474,66	7 587 274,15			7 587 274,15
	SO	01-16-01	Železniční spodek	SŽDC	3 921 539,37	5 032 042,60		474 909,37	5 506 951,97
			<b>Celkem E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>		<b>11 142 014,03</b>	<b>12 619 316,75</b>			<b>13 094 226,12</b>
	<b>E.1.4 Mosty, propustky, zdi</b>								
	SO	01-19 01	Most v km 29,624	SŽDC	4 571 777,23	4 571 777,23			4 571 777,23
	SO	01-19-02	Propustek v km 29,877	SŽDC	970 546,39	970 546,39			970 546,39
	SO	01-19-05	Most v km 30,538	SŽDC	1 497 143,61	1 497 143,61			1 497 143,61
	SO	01-19-06	Propustek v km 30,892	SŽDC	747 085,21	747 085,21			747 085,21
			<b>Celkem E.1.4 Mosty, propustky, zdi</b>		<b>7 786 552,44</b>	<b>7 786 552,44</b>			<b>7 786 552,44</b>
	<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení</b>								
	SO	01-06-01	Úprava osvětlení na hanušovickém zhlaví v žst. Lipová Lázně	SŽDC	130 999,95	130 999,95			130 999,95
			<b>Celkem E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení</b>		<b>130 999,95</b>	<b>130 999,95</b>			<b>130 999,95</b>
<b>E</b>	<b>STAVEBNÍ ČÁST - celkem</b>				<b>19 059 566,42</b>	<b>20 536 869,14</b>			<b>21 011 778,51</b>
<b>D</b>	<b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>								
	<b>D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení</b>								
	PS	01-28-01	Úprava SZZ v žst. Lipová Lázně	SŽDC	2 490 651,00	2 490 651,00			2 490 651,00
			<b>Celkem D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení</b>		<b>2 490 651,00</b>	<b>2 490 651,00</b>			<b>2 490 651,00</b>
	<b>D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení</b>								
	PS	01-28-02	Úprava TZZ v traťovém úseku Lipová Lázně - Horní Lipová	SŽDC	2 405 782,58	2 405 782,58			2 405 782,58
			<b>Celkem D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení</b>		<b>2 405 782,58</b>	<b>2 405 782,58</b>			<b>2 405 782,58</b>
<b>D</b>	<b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST - celkem</b>				<b>4 896 433,58</b>	<b>4 896 433,58</b>			<b>4 896 433,58</b>
	<b>Všeobecná část</b>								
	SO	98-98	Všeobecný objekt	SŽDC	240 500,00	240 500,00			240 500,00
	<b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>				<b>24 196 500,00</b>	<b>25 673 802,72</b>	<b>0,00</b>	<b>474 909,37</b>	<b>26 148 712,09</b>