

Dodatek č. 2 k prováděcí smlouvě
na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP, č. 01UK-002891
uzavřené dne 05.05.2020

**"D10 modernizace, EXIT 3 - EXIT 46" - zadání zpracování podkladů EIA dle zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění**

č. smlouvy Objednatele: 01ST-000717

č. smlouvy Konzultanta: 20.0256-04

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem

Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10

IČO:

63981378

DIČ:

CZ63981378

zápis v obchodním rejstříku:

OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████

(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

████████████████████

Čj.:
PID: RSDBXCKFZQ

████████████████████
████████████████████

Článek I.

Předmět Dodatku č. 2

Vzhledem ke skutečnosti, že Zhotovitel dokumentace EIA, resp. jejich dílčích odborných příloh, neobdržel včas všechny podklady pro zpracování díla, byly na pokyn Objednatele dopisem ze dne 19. 4. 2021, pod čj. RSD-36877/2021-2 práce na zpracování dokumentace EIA částečně přerušeny.

Dne 7. 9. 2021 byl Zhotoviteli zaslán čistopis aktualizace technické studie „D10 modernizace, EXIT 0-EXIT 46“ (Valbek, spol. s r.o.) a související aktualizace dopravního modelu (AFRY CZ s.r.o.). Následně dopisem ze dne 21. 9.2021, pod čj. RSD-36877/2021-5 byl dán Objednatel Zhotoviteli pokyn k pokračování částečně přerušovaných prací.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění zakázky.

Článek II.

Změna doby plnění

Původní doba plnění

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění na základě Dodatku č. 1 následujícím způsobem:

Doba plnění:

- zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv)
- ukončení prací: 15.10.2021

specifikace etap:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	Lhůty plnění
Oznámení dle Příl. č.3 - koncept	1x elektronická verze	2 týdny před odevzdáním čistopisu
Oznámení dle Příl. č.3 - čistopis	4x listinná verze + 3 CD (DVD)	do 3 měsíců od účinnosti smlouvy
Dokumentace EIA – koncept	1x elektronická verze	3 týdny před odevzdáním čistopisu
Dokumentace EIA – čistopis	2x listinná verze + 2 CD (DVD)	do 5 měsíců od vydání ZZŘ
Technická pomoc objednateli		do 15.10. 2021 (na výzvu objednatel)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

- Středočeský kraj: Bezděčín u Mladé Boleslavi, Brodce nad Jizerou, Dehtáry, Hlavenec, Chloumek u Mladé Boleslavi, Kbel, Kosmonosy, Mladá Boleslav, Nepřevázka, Nový Vestec, Ostrov u Brandýsa nad Labem, Otradovice, Písková Lhota, Předměřice nad Jizerou, Radonice u Prahy, Skorkov, Stará Boleslav, Staré Benátky, Strašnov, Svémyslice, Tuřice, Zápy
- ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Nově sjednaná doba plnění

Doba a místo plnění

3. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění:

- zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv)
- ukončení prací: 31. 5. 2022

specifikace etap:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	Lhůty plnění
Oznámení dle Příl. č.3 - koncept	1x elektronická verze	NAPLNĚNO
Oznámení dle Příl. č.3 - čistopis	4x listinná verze + 3 CD (DVD)	NAPLNĚNO
Dokumentace EIA – koncept	1x elektronická verze	3 týdny před odevzdáním čistopisu
Dokumentace EIA – čistopis	2x listinná verze + 2 CD (DVD)	do 13 měsíců od vydání ZZŘ
Technická pomoc objednateli		do 31. 5. 2022 (na výzvu objednatele)

4. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

- Středočeský kraj: Bezděčín u Mladé Boleslavi, Brodce nad Jizerou, Dehtáry, Hlavenec, Chloumek u Mladé Boleslavi, Kbel, Kosmonosy, Mladá Boleslav, Nepřevázka, Nový Vestec, Ostrov u Brandýsa nad Labem, Otradovice, Písková Lhota, Předměřice nad Jizerou, Radonice u Prahy, Skorkov, Stará Boleslav, Staré Benátky, Strašnov, Svémyslice, Tuřice, Zápy
- ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Oboustranně podepsaný Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku č. 2.
4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 15 -10- 2021

V Praze dne 08.10.2021

PODEPSÁN
za Objednatele:

Ředitel Úseku

Oprávněný podpis (podpisy)

PODEPSÁN
za Konzultanta:

Jednatelka společnosti

Oprávněný podpis (podpisy)

