

Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě, Smlouvě o dílo

na realizaci zakázky „Oprava živičného povrchu silnice II/382 Vitiška-Nové Město-hr.
přechod Moldava“

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: XXXXXXXXXX

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

Společnost pro komunikace Ústeckého kraje

sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice

zastoupený: Ing. Radek Braum, zplnomocněnou osobou společnosti

Ing. Václav Roth, zplnomocněnou osobou společnosti

Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti:

HERKUL a.s.

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

Zastoupený: Ing. Radek Braum, předseda představenstva

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva

Společník č. 2 společnosti:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

Zastoupený: Oldřich Řáha, jednatel

Josef Hajm, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

Společník č. 3 společnosti:

Silnice Žáček s.r.o.

sídlo: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

IČ: 44569432

Zastoupený: Ing. Tomáš Krones, jednatel

Martin Arnaud, jednatel

/dále jen „zhotovitel“/

Smluvní strany se dohodly na změně Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo a sepisu dodatku č. 1, přičemž předmětem dodatku je změna odst. IV.3. v čl. IV. Termíny plnění, změna odst. V.1. v čl. V. Platební podmínky, fakturace a změna odst. XVI. 8. v čl. XVI. Závěrečná ustanovení, které smluvní strany mění takto:

IV. Termíny plnění

IV.3. Ukončení a předání prací: 30. 06. 2022

V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů bude stanovena ke dni 31.08.2022.

XVI. Závěrečná ustanovení

XVI. 8. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 30. 06. 2022, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 30.04.2022, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce. Dojde-li k zahájení stavebních prací v roce 2021 s tím, že dokončení díla bude nutné provést v roce 2022, je zhotovitel povinen zachovat kontinuitu provádění stavebních prací frézování/pokládka ve stejném kalendářním roce.

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem všemi účastníky a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí dne

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

V Obrnicích
Za Vedoucího společníka - HERKUL a.s.

Ing. Radek Braum,
předseda představenstva

Ing. Václav Roth,
místopředseda představenstva

Za Společníka 2 - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Josef Hajm, jednatel

Zdeněk Dvořák, jednatel

Za Společníka 3 - Silnice Žáček s.r.o.

