

Dodatek č. 1/2021



36866

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXCFHLD-01
Doručeno: 15.09.2021
Listu: 1
Druh: DOKUMENT

ke Smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek
za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice–
Přerov“ a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací této stavby

1. Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov

zastoupené: primátorem

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

Bankovní spojení:

(dále jen „Město“)

a

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupené: ředitelem Závodu Brno, na základě pověření ze dne 3. 3. 2015

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení

(dále jen „ŘSD ČR“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
„občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek č. ŘSD ČR 03PT-004557, č. Město MMPr/SML/1620/2020, ze dne 11. 2. 2021

(dále jen „dodatek“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 2. 2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je mimo jiné zajištění přípravy a výstavby nového sportoviště jako náhrady za stávající sportoviště.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „Dálnice D1 0136 Říkovice – Přerov, Přemístění sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice“, z 02/2020, jejímž zpracovatelem je firma Iterplan – CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno (dále jen dokumentace pro stavební povolení“) a vyvstaly skutečnosti, které bylo nezbytné řešit a jež mají dopad na předmět plnění.
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že v kontextu bodu 1.2. tohoto článku dodatku dochází k úpravě předmětu plnění, když ze stavebního objektu SO 119 - MO komunikace ul. Na Trávníčku p.č. 1490, k.ú. Dluhonice a SO 120 – MO komunikace na p.č.1499, k.ú. Dluhonice byla v dokumentaci pro stavební povolení vyčleněna kanalizace místních komunikací jako samostatný objekt, který je nazván SO 121 Odvodnění komunikací.

Článek 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku VII odst. 1 písm. b) smlouvy, který nově zní:

b) Stavební objekty financované Městem:

označení a název stavebního objektu

SO 113 – Výtlač splaškové kanalizace

SO 116 – Prodloužení vodovodního řadu

SO 117.4 – Veřejné osvětlení ulice Na Trávníčku

SO 118 – Parkoviště

SO 119 – MO komunikace ul. Na Trávníčku – prodloužení

SO 120 – MO komunikace na p.č. 1499, k.ú. Dluhonice

SO 108 – Altán pro účinkující

SO 121 – Odvodnění komunikací

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Článek 4.

Schvalovací doložka

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho 20. zasedání konaném dne 06.09.2021 usnesením č. 2315/20/4/2021.

V Přerově dne: 13 -09- 2021

V Brně dne: 18 -10- 2021

Za Statutární město Přerov

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

primátor statutárního města Přerov

ředitel Závodu Brno