



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.04.2021

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné.

Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

00235440

CZ00235440

Michalem Naibrtem, místostarostou města Kolín

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

(dále jen "objednatel")

a



MKOLP002X510

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně druhé

IRIS Bohemia s.r.o.

Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

247 99 777

CZ 24799777

Raiffeisen Bank a.s.

5978933001/5500

(dále jen "zhotovitel")

Společnost je vedená v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 175346

účastníci uzavírají tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.04. 2021 týkající se díla „**Výměna oken a oprava havarijního stavu fasády bytového domu č.p. 93, Na Hradbách, Kolín**“.

I.

Dodatkem č. 2 se doplňuje text čl. I., Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.09.2021:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat objednateli nejpozději do **14.10.2021** mimo montáže a dodávky nových rolet výkladců, které se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat nejpozději do **30.11. 2021**“

Důvodem změny termínu montáže a dodávky nových rolet výkladců je především odborný posudek možnosti repasování těchto rolet, kdy výrobce doporučuje dodání a montáž nových rolet v původním provedení.

II.

Dále se Dodatkem č. 2 vypouští tento text čl. II., Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.09.2021:

Smluvní cena díla je:

Původní cena díla celkem bez DPH

DPH stanovené dle aktuální výše 15 %

Cena díla celkem včetně DPH

2.575.534,28 Kč

386.330,14 Kč

2.961.864,42 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:	
Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	- 212 953,60 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 15 %:	- 31 943,04 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	- 244 896,64 Kč

Nová cena díla bez DPH:	2.362.580,68 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 15%:	354.387,10 Kč
Nová cena díla celkem včetně DPH:	2.716.967,78 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:	
Původní cena díla celkem bez DPH	2.575.534,28 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 15 %	386.330,14 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.961.864,42 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:	
Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	- 212 953,60 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 15 %:	- 31 943,04 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	- 244 896,64 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 2 a přílohy č. 1 k dodatku č. 2:	
Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	135 300,00 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 15 %:	20 295,00 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	155 595,00 Kč

Nová cena díla bez DPH:	2.497.880,68 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 15%:	374.682,10 Kč
Nová cena díla celkem včetně DPH:	2.872.562,78 Kč

Při provádění díla došlo k více a méněpracím na předmětném díle dle přílohy č.1 – Změnový list č.1 a Změnový list č. 2. Změny byly provedeny v souladu se stanovisky a požadavky objednatele, projektanta i zástupce NPÚ.

II.

Ostatní články ve smlouvě o dílo ze dne 07.04. 2021 se nemění.

III.

Tento Dodatek č.2 je nedílnou součástí ke smlouvě o dílo ze 07.04.2021. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 2, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 – dodatek k SOD


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 07.04.2021 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 27.09.2021 usnesení č. 4317/113/RM/2021.

12. 10. 2021


V Kolíně dne



zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

12. 10. 2021

V Kolíně dne



Změnový list č.2 - dodatek k SOD

Název stavby:	OPRAVA FASÁD ULICE NA HRADBÁCH 93 - SO 02, REV.9/20	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Oprava fasád	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Kolín, Na Hradbách č.p. 93	Konec výstavby:	Zhotovitel:	IRIS Bohemia s.r.o.
JKSO:	803	Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing. Jan Forejt

Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
		Vícepráce						
	1.	Repase svinovací rolety 120/300 cm - Ozn. 51.2	ks	1	-15000			-15 000,00
	2.	Nová roleta 120/300 cm - Ozn. 51.3	ks	1	30000			30 000,00
	3.	Repase svinovací rolety 120/300 cm - Ozn. 52.2	ks	1	-15000			-15 000,00
	4.	Nová roleta 120/300 cm - Ozn. 52.2	ks	1	30 000			30 000,00
	5.	Repase svinovací rolety 190/290 cm - Ozn. 53.2 a 54.2	ks	2	-18000			-36 000,00
	6.	Nová svinovací roleta 190/290 cm - Ozn. 53.2 a 54.2	ks	2	33000			66 000,00
	7.	Ocelová roleta 85/225 cm, repase - ozn.22	ks	1	-5000			-5 000,00
	8.	Nová ocelová roleta 85/225 cm - ozn.22	ks	1	30000			30 000,00
	9.	Ocelová roleta 220/325 cm, repase - ozn.24	ks	1	-12000			-12 000,00
	10.	Nová ocelová roleta 220/325 cm - ozn.24	ks	1	35800			35 800,00
	11.	Ocelová roleta 150/300 cm, repase - ozn.26	ks	1	-7500			-7 500,00
	12.	Nová ocelová roleta 150/300 cm - ozn.26	ks	1	34000			34 000,00
		Celkem bez DPH						135 300,00

12. 10. 2021

V Kolíně dne

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

12. 10. 2021

V Kolíně dne