

I.
Předmět Dodatku

- 1.1. Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 26. 4. 2019 včetně Dodatku č. 1 ze dne 2. 10. 2020.
- 1.2. Tímto Dodatkem č. 2 **se mění** příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb č. 08PT-000789, v souladu s článkem 5 – Lhůty plnění, následovně:

Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:

TERMÍN PLNĚNÍ

Akustická studie, vč. měření, koncept DÚR	do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
Projednání připomínek ke konceptu zhotoviteli	do 2 týdnů od předání připomínek
Čistopis DÚR	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DÚR
IČ, vč. podání žádosti o vydání ÚR	do 5 měsíců od předání čistopisu DÚR
Koncept DSP/PDPS	do 3 měsíců od vydání pravomocného SP
Projednání připomínek ke konceptu zhotoviteli	do 2 týdnů od předání připomínek
Čistopis DSP/PDPS	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu DSP/PDPS
Podání žádosti o vydání SP	do 5 měsíců od předání čistopisu DÚR
MPV:	
Zpracování GP, vč. předání na katastr. úřad	do 6 týdnů od předání čistopisu
DSP/PDPS	Objednateli
Zpracování Znaleckých posudků úřadem	do 2 týdnů od potvrzení GP katastr.
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov
AD	po dobu výstavby

Původní znění dle Dodatku č. 1:

Akustická studie, vč. měření,	
Koncept DUSP/PDPS	do 1 měsíce od účinnosti dodatku
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis DUSP/PDPS	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUSP/PDPS
IČ, vč. podání žádosti o vydání spol. povolení	do 5 měsíců od předání čistopisu DUSP/PDPS

MPV:

Zpracování GP, vč. předání na katastr. úřad	do 6 týdnů od předání čistopisu DSP/PDPS Objednateli
Zpracování Znaleckých posudků	do 2 týdnů od potvrzení GP katastr. úřadem
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov
AD	po dobu výstavby

se nahrazuje:

TERMÍN PLNĚNÍ

Akustická studie, vč. měření, koncept DÚR	do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
Projednáni připomínek ke konceptu Čistopis DÚR	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DÚR
IČ, vč. podání žádosti o vydání ÚR	do 5 měsíců od předání čistopisu DÚR
Koncept DSP/PDPS	do 3 měsíců od vydání pravomocného SP
Projednáni připomínek ke konceptu Čistopis DSP/PDPS	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu DSP/PDPS
Podání žádosti o vydání SP	do 5 měsíců od předání čistopisu DÚR

MPV:

Zpracování GP, vč. předání na katastr. úřad	do 4 týdnů od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Zpracování Znaleckých posudků	do 4 týdnů od potvrzení GP katastr. úřadem
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov
AD	po dobu výstavby

- 1.3. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 7 Smlouvy o poskytování služeb, platební podmínky, takto:

Původní znění dle Dodatku č. 1:

Cena za inženýrskou činnost pro DUSP/PDPS bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

se nahrazuje:

Cena za inženýrskou činnost pro DUSP/PDPS bude Poskytovatelem vyúčtována ve třech splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, 20% bude vyúčtováno Poskytovatelem po nabytí právní moci společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní. 10% bude vyúčtováno po uzavření veškerých majetkoprávních smluv a po ukončení majetkoprávní činnosti a jejím předání Objednateli.

II.

Odůvodnění

- 1.4. Sloučení DÚR a DSP do DUSP, GP pro katastrální úřad lze zpracovat až po vydání územního rozhodnutí.

III.

Závěrečná ujednání

- 1.5. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 1.6. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 1.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění – Dodatek č. 2
- 6 -10- 2021

V Chomutově dne 19 -10- 2021

V Praze dne _____

I/30 – protihlukové stěny v km 11,17-11,94 – DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, vč. IČ pro vydání společného povolení (bude zahrnovat i odstranění stávající PHS), projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu prováděcí PD a majetkoprávního vypořádání v rozsahu PDPS vč. vybraných dokumentů zadávací dokumentace (dále jen „**DUSP/PDPS**“).

Dále je součástí akce i zajištění autorského dozoru po dobu výstavby.

TERMÍN PLNĚNÍ:

Akustická studie, vč. měření,	
koncept DUSP/PDPS	do 1 měsíce od účinnosti dodatku
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis DUSP/PDPS	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUSP/PDPS
IČ, vč. podání žádosti o vydání spol. povolení	do 5 měsíců od předání čistopisu DUSP/PDPS

MPV:

Zpracování GP, vč. předání na katastr. úřad	do 4 týdnů od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Zpracování Znaleckých posudků	do 4 týdnů od potvrzení GP katastr. úřadem
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov

AD po dobu výstavby

Během zpracování každého stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně dva výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od dokončení akustické studie, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.

Fakturace: dílčí

Cena za majetkoprávní činnost bude Poskytovatelem vyúčtována po uzavření všech majetkoprávních smluv.

Koncept DUSP/PDPS	– dvě vyhotovení v elektronické podobě
Čistopis DUSP/PDPS	– dvě vyhotovení v elektronické podobě, tři vyhotovení v tištěné podobě a jedno vyhotovení v tištěné podobě ověřené SÚ

Staničení: 11,14-11,52



5729

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDXCJGQM-01
Doručeno: 07.10.2021
Listu: 1
Druh: PŘILOHA