



5729

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: 257-344254/2021-2
PID: RSDBXCJGRK
Doručeno: 07.10.2021
Listu dokumentu: 2
PŘILOHA: 1(1)

DODATEK č. 3

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000811

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19034-01-203

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 0901

Název související veřejné zakázky:

I/13 - protihlukové stěny v km 76,95 – 77,21 a v km 51,60-51,62 - DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek č. 3“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. 4roads s.r.o. (společník společnosti)

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6
IČO: 063 27 354
DIČ: C706327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.
Předmět Dodatku

1. Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 26. 4. 2019 včetně Dodatku č. 1 ze dne 17. 10. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 2. 10. 2020.
2. Tímto Dodatkem č. 3 se mění příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb č. 08PT-000811 v souladu s článkem 5 – Lhůty plnění, následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

TERMÍN PLNĚNÍ:

Akustická studie, vč. měření, koncept DUR	do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis DUR	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUR
IČ, vč. podání žádosti o vydání ÚR	do 5 měsíců od předání čistopisu DUR
Koncept DSP/PDSP	do 3 měsíců od vydání pravomocného DUR
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis DSP/PDPS	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu DSP/PDPS
Podání žádosti o vydání SP	do 5 měsíců od předání čistopisu DSP
MPV:	
Zpracování GP, vč. předání na Katastr. Úřad	do 6 týdnů od předání čistopisu DSP/PDPS
Zpracování Znaleckých posudků	do 2 týdnů od potvrzení GP Katastr. úřadem
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov
AD	po dobu výstavby

Původní znění dle Dodatku č. 1

TERMÍN PLNĚNÍ:

Akustická studie, vč. měření, koncept DUR	do 9 měsíců od účinnosti smlouvy
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis DUR	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUR
IČ, vč. podání žádosti o vydání ÚR	do 5 měsíců od předání čistopisu DUR
Koncept DSP/PDSP	do 3 měsíců od vydání pravomocného DUR
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis DSP/PDPS	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu DSP/PDPS
Podání žádosti o vydání SP	do 5 měsíců od předání čistopisu DSP

MPV:
Zpracování GP, vč. předání na Katastr. Úřad do 6 týdnů od předání čistopisu DSP/PDPS
Zpracování Znaleckých posudků do 2 týdnů od potvrzení GP Katastr. úřadem
Vyhotovení smluv do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov

AD po dobu výstavby

Původní znění dle Dodatku č. 2:

TERMÍN PLNĚNÍ:

Akustická studie, vč. měření, do 16. 10. 2020
koncept DUSP/PDPS do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Projednání připomínek ke konceptu do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUSP/PDPS
Čistopis DUSP/PDPS do 5 měsíců od předání čistopisu DUSP/PDPS
IČ, vč. podání žádosti o vydání spol. povolení

MPV:
Zpracování GP, vč. předání na katastr. úřad do 6 týdnů od předání čistopisu DSP/PDPS Objednateli
Zpracování Znaleckých posudků do 2 týdnů od potvrzení GP katastr. úřadem
Vyhotovení smluv do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov

AD po dobu výstavby

se nahrazuje:

TERMÍN PLNĚNÍ:

Akustická studie, vč. měření, do 16. 10. 2020
koncept DUSP/PDPS do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Projednání připomínek ke konceptu do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUSP/PDPS
Čistopis DUSP/PDPS do 5 měsíců od předání čistopisu DUSP/PDPS
IČ, vč. podání žádosti o vydání spol. povolení

MPV:
Zpracování GP, vč. předání na katastr. úřad do 4 týdnů od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Zpracování Znaleckých posudků	do 6 týdnů od potvrzení GP katastr. úřadem
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov
AD	po dobu výstavby

II.

Odůvodnění

1. Sloučení DÚR a DSP do DUSP, GP pro katastrální úřad lze zpracovat až po vydání územního rozhodnutí

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb. Ostatní ustanovení této Smlouvy o poskytování služeb, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění - Dodatek č. 3

V Chomutově dne 19-10-2021

V Praze dne _____

- 19-10-2021

I/13 - protihlukové stěny v km 76,95 – 77,21 a v km 51,60-51,62 - DÚR, DSP/PDPS, vč. IČ k ÚR, SP a AD

Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, vč. IČ pro vydání společného povolení (bude zahrnovat i odstranění stávající PHS), projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu prováděcí PD a majetkoprávního vypořádání v rozsahu PDPS vč. vybraných dokumentů zadávací dokumentace (dále jen „DUSP/PDPS“).

Dále je součástí akce i zajištění autorského dozoru po dobu výstavby.

TERMÍN PLNĚNÍ:

Akustická studie, vč. měření, koncept DUSP/PDPS	do 16. 10. 2020
Projednání připomínek ke konceptu Čistopis DUSP/PDPS	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUSP/PDPS
IČ, vč. podání žádosti o vydání spol. povolení	do 5 měsíců od předání čistopisu DUSP/PDPS

MPV:

Zpracování GP, vč. předání na katastr. úřad	do 4 týdnů od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Zpracování Znaleckých posudků	do 6 týdnů od potvrzení GP katastr. úřadem
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov

AD

po dobu výstavby

Během zpracování každého stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně dva výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od dokončení akustické studie, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.

Fakturace: dílčí

Cena za majetkoprávní činnost bude Poskytovatelem vyúčtována po uzavření všech majetkoprávních smluv.

Koncept DUSP/PDPS	– dvě vyhotovení v elektronické podobě
Čistopis DUSP/PDPS	– dvě vyhotovení v elektronické podobě, tři vyhotovení v tištěné podobě a jedno vyhotovení v tištěné podobě ověřené SÚ

Staničení: km 76,95 – 77,28 a v km 51,63 - 51,75



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXCJGRK-01
Doručeno: 07.10.2021
Listu: 1
Druh: PŘÍLOHA