

Příloha č. 1 k dodatku č. 1:

Seznam VCP:

1/ Instalace záchytného systému (změna oproti projektu)	142.000,- Kč
2/ Výměna dřevěných prvků 80% (navýšení o 55% oproti PD)	73.154,- Kč
3/ Oprava hromosvodu	6.500,- Kč
4/ VRN (navýšení z důvodu ztížených podmínek realizace (omezená pracovní doba)	55.000,- Kč
5/ Oprava vedlejší střechy	118.500,- Kč

---

Celkem VCP 395.154,- Kč