



## DODATEK č. 1 SMLOUVY č. DS/0270/2021/MI

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo dodatku objednatele: DS/0270/2021/MI/1

Číslo dodatku zhotovitele: .....

### Článek I. Smluvní strany

#### OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: <a href="mailto:starosta@veseli-nad-moravou.cz">starosta@veseli-nad-moravou.cz</a>
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Andrea Jarošová, vedoucí odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 120 Email: <a href="mailto:jarosova@veseli-nad-moravou.cz">jarosova@veseli-nad-moravou.cz</a>
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

#### ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	J2L CONSULT s.r.o.
IČO:	29211123
DIČ:	CZ29211123
Sídlo:	Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Ilčík, Ph.D., jednatel Tel.: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ Email: <a href="mailto:jiri.ilcik@gmail.com">jiri.ilcik@gmail.com</a>
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Jiří Ilčík, Ph.D., jednatel Tel.: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ Email: <a href="mailto:jiri.ilcik@gmail.com">jiri.ilcik@gmail.com</a>
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	33442323/0100

## Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla (zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu a geodetického zaměření) s názvem „Oprava mostu přes trať ČD Veselí nad Moravou – Vrbovce, u k.ú. Blatnice (M-06)“ a „Oprava mostu přes trať ČD Veselí nad Moravou – Vrbovce, sídliště Hutník (M-05)“ ze dne 17.08.2021 tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých člancích tohoto dodatku.

## Článek III. Termín provedení díla

1. Důvodem pro nedodržení původně stanoveného termínu provedení díla je nepředvídatelné pracovního vytižení zhotovitele.
2. Z důvodu uvedeného v odst. 1 tohoto článku se citovaná část původního znění čl. VI.:

*Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v termínu nejpozději do 03.09.2021.*

nahrazuje novým zněním:

*Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v termínu nejpozději do 30.09.2021.*

## Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 77. schůzi dne 13.09.2021 usnesením č. 4/77/RMV/2021.

Hodonín 06. 10. 2021

zhotovitel:

JRL CONSULT s.r.o.  
Brandlova 2536/36  
695 01 Hodonín  
IČ. 29211123

Ing. Jiří Ilčík, Ph.D.  
jednatel

Veselí nad Moravou 24. 09. 2021

za objednatele:

Město Veselí nad Moravou  
tř. 119  
698 01 Veselí nad Moravou

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.  
starosta města Veselí nad Moravou