

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 225/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
- ve věcech technických: , stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450

DIČ: CZ00304450

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:  prokuristka
- ve věcech technických: , stavbyvedoucí

IČ: 48399477

DIČ: CZ48399477

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	ZASTÁVKY BUS JASENICE PŘED AREÁLEM ZBROJOVKA - TOČNA
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8621/2021

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17. 05. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 225/2021, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek IV. odst. 7 se doplňuje nový odst. 8, který zní:

Dle dodatku č. 1 se dílo rozšiřuje o stavební práce a dodávky, blíže vymezené v tomto dodatku a jeho příloze č. 1 – soupis stavebních prací – více a méněpráce - točna, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a jsou provedeny na základě vzájemné dohody objednatele se zhotovitelem stavby. Tyto práce byly odsouhlaseny technickým dozorem a jedná se o práce, které nebylo možné v průběhu přípravy prací předpokládat, jelikož se jedná o práce, jejichž nutnost se prokázala až v průběhu zemních prací po zjištění skutečného stavu existujících inženýrských sítí a objektů. Po odstranění zeminy, kdy byl v zemi nalezen stávající betonový základ starého hromosvodu, odhalena funkční podzemní jímka, která odváděla podzemní vody sbírané z okolí stávajícího bunkru a potrubí svádějící tuto vodu do dešťové kanalizace. Dle tohoto dodatku budou odečteny i méněpráce, které nebyly provedeny po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem stavby a které si objednatel vyžádal z důvodu změny okolností.

Dodatečné stavební práce (vícepráce) se tedy týkají objektu „SO 102 – točna“ a jedná se přeložku čtyř elektrických kabelů, které nebyly zaznamenány v žádných mapových podkladech a jejich existence se proto nedala předpokládat. Dále odstranění betonového základu starého hromosvodu včetně odvozu sutí a poplatku za skládkovné, zasypání stávající jímky na podzemní vodu, která rovněž nebyla vedena v mapových podkladech, ale která byla i v současnosti funkční. Proto bylo nutné provést odbourání vrchní části této jímky, její zasypání drceným kamenivem s prolitím cementovou maltou (leží přímo pod novou točnou autobusů) a položit část nové kanalizace z PVC potrubí, aby bylo zajištěno propojení stávajícího odvodňovacího potrubí, vycházejícího z podzemního objektu s funkční kanalizační šachtou. Dále byly odečtené stavební práce (méněpráce), které se týkají odečtu 1ks označníku zastávky i s příslušenstvím. Tento bude nahrazen jiným typem označníku, který bude jednotný v rámci zastávek MHD města Vsetín a odečtu opravy stávajícího zábradlí podél vodního toku, které bude odstraněno a nahrazeno novým, bezpečnostním zábradlím.

2. Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	4 258 712,00	894 329,52	5 153 041,52
MÉNĚPRÁCE - TOČNA	-27 342,30	-5 741,88	-33 084,18
VÍCEPRÁCE - TOČNA	93 659,30	19 668,45	113 327,75
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	4 325 029,00	908 256,09	5 233 285,09

3. S ohledem na skutečnost, že předmětné změny nemění celkovou povahu závazku a hodnota těchto změn nedosahuje 15 % původní hodnoty závazku, jedná se o změny nepodstatné ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 75. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 6.10.2021, pod číslem usnesení 21/75/RM/2021.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci.

Příloha číslo 1: Soupis stavebních prací – Více a méněpráce - točna

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



město Vsetín



Starosta

Za zhotovitele:



TM Stav, spol. s r.o.



Prokuristka