

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 499/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: [redacted] stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s.r.o.**
Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Zastoupena: [redacted] prokuristka
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: [redacted] prokuristka
• ve věcech technických: [redacted], stavbyvedoucí
IČ: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457
(dále jen **zhotovitel**)

| | |
|------------------------------|---|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | „Zastávky BUS před areálem Zbrojovka – záliv u správní budovy včetně MK“ |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE |
| FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ | MUVS-S 14417/2021 |

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 08. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 499/2021, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce) a nemožnosti provést některé práce (méněpráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek IV. odst. 7 se doplňuje nový odst. 8, který zní:

Dle dodatku č. 1 se dílo rozšiřuje o stavební práce a dodávky, blíže vymezené v tomto dodatku a jeho příloze č. 1 – soupis stavebních prací – více a méněpráce – záliv u správní budovy včetně MK, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a jsou provedeny na základě vzájemné dohody objednatele se zhotovitelem stavby. Tyto práce byly odsouhlaseny technickým dozorem a jedná se o práce, které si vyžádal objednatel anebo je nebylo možné v průběhu přípravy prací předpokládat, jelikož se jedná o práce, jejichž nutnost se prokázala až v průběhu realizace prací po zjištění skutečného stavu existujících inženýrských sítí a objektů. V průběhu prací zhotovitel požádal správce sítě o vyjádření k odstranění stávajícího hydrantu, nacházejícího se v ploše zálivu. Správce sítě požadoval zaslepení vodovodní přípojky v místě napojení na stávající vodovodní řad mimo aktuální staveniště. Bylo nutné nad vodovodním řadem vykopat stavební jámu provést zaslepení přípojky (vyloučení mrtvé vody na vodovodním řadu) a znovu uvést zpevněnou plochu do původního stavu i včetně nového asfaltového povrchu. Dále bylo dohodnuto, že bude nová komunikace opatřena podélnou spárou se zalitím asfaltovou zálivkou, aby se předešlo případným poruchám v místě napojení asfaltových pruhů. Dále byla odečtena jedna uliční vpust, jelikož se při její výměně zjistilo, že není napojená přípojkou do kanalizace a je nefunkční. Proto nebylo možné zde novou vpust osadit a stavební jáma byla následně zasypána. Dále byla z důvodu značného poškození stávající dlažby odečtena část prací na předláždění stávajícího chodníku a byla provedena jenom oprava propadlých částí chodníků.

2. Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

| | Základní (Kč) | DPH 21 % (Kč) | Celková (Kč) |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CENA CELKEM DLE SOD | 3 451 670,00 | 724 85,70 | 4 176 521,70 |
| MÉNĚPRÁCE - | - 19 016,72 | - 3 993,51 | - 23 010,23 |
| VÍCEPRÁCE | 126 078,21 | 26 476,42 | 152 554,53 |
| CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1 | 3 558 731,49 | 747 333,61 | 4 306 065,10 |

3. S ohledem na skutečnost, že předmětné změny nemění celkovou povahu závazku a hodnota těchto změn nedosahuje 15 % původní hodnoty závazku, jedná se o změny nepodstatné ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
4. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 75. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 6.10.2021, pod číslem usnesení 27/75/RM/2021.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha číslo 1: Soupis stavebních prací – Více a méněpráce – záliv u správní budovy vč. MK

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



město Vsetín



Starosta

Za zhotovitele:



TM Stav, spol s.r.o.



Prokuristka