

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0014-2021-092 uzavřené dne 27.8.2021
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: Stanislav Toman, tech. obj., [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: PS 014 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. VV TOP s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn.: C14125

Sídlo: Podolská 1739/38, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 49977202

DIČ: CZ49977202

Bankovní spojení: FIO banka, a.s.

Číslo účtu: 2800357402/2010

Zastoupená: Ctibor Pokorný, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ctibor Pokorný, jednatel, [redacted]

- ve věcech technických: Ctibor Pokorný, jednatel, [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: ak5bfg8

Adresa pro doručování: VV TOP s.r.o., Podolská 1739/38, 628 00 Brno - Líšeň

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- prodloužení termínu plnění;

na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění


1. V Čl. 4 odst. 4.3. Termín plnění - se mění následovně:
Termín pro ukončení prací a předání a převzetí díla se mění a prodlužuje do 13.12 2021.
2. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol prokazující potřebu uzavření dodatku č.1 k SoD č. 6440-0014-2021-092;
Příloha č. 2 - Žádost o prodloužení termínu.

V Praze dne1.9.-10.-2021

Za objednatele:




.....
Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Brně dne

Za zhotovitele:



.....
Ctibor Pokorný
jednatel



Provozní středisko 0014 Praha
U Brusnice 11
160 00 Praha 6

V Brně, dne 12.10.2021

Věc: Žádost o prodloužení termínu splnění díla PS 0014 – Oprava vstupních dveří do sprch v sauně a vstupních dveří do budovy, oprava vstupních dveří do WC muži a ženy, oprava a výměna dveří u zdravotního odboru, Praha 6, dle smlouvy o dílo č. 6440-0014-2021-092

Účinnost smlouvy: 30.8.2021

Termín ukončení akce dle smlouvy: 19.10.2021

Vážený zadavateli, žádáme o prodloužení termínu splnění díla (PS 0014 – Oprava vstupních dveří do sprch v sauně a vstupních dveří do budovy, oprava vstupních dveří do WC muži a ženy, oprava a výměna dveří u zdravotního odboru, Praha 6) **do 13.12.2021 z důvodu dlouhých dodacích lhůt od výrobce dveří.**

Součástí této akce je subdodávka dveřní stěny specifických rozměrů, kterou nelze zakoupit v běžných maloobchodních či velkoobchodních sítích, ale je potřeba ji vyrobit na zakázku. Výrobce dveřní stěny jsme oslovili 15.9.2021, odpověď s cenou a dodací lhůtou jsme obdrželi 21.9.2021 a to s informací, že výroba bude trvat 10 týdnů.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme o prodloužení původního smluvního termínu k této akci do 13.12.2021.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti a omlouváme se za způsobené komplikace.

Přílohou zasíláme cenovou nabídku od výrobce s uvedeným termínem pravděpodobného dodání.

