



## D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 399/ORM/2021 ze dne 29. 3. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 8. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1037 /21-RM ze dne 7.10. 2021 a týkající se akce:

### „Veřejné osvětlení ul. Rantířovská, Jihlava“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**  
Se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka  
Zastoupený: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem  
Ing. Petrem Formánkem, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 66926  
IČO: 257 51 018  
DIČ: CZ25751018  
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

#### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2021 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 399/ORM/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 8. 2021, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Veřejné osvětlení ul. Rantířovská, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy – ZL č. 1. a 2.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

#### Změnový list č. 1 – úprava množství v soupisech prováděných prací – přípočty

*Přípočty nově realizovaných částí*

- 1) Pojízdna stavební technika - jeřáb  
*Z důvodu vedení objízdné trasy uzavírky "III/13112 Vyskytná nad Jihlavou - most ev. č. 13112-2", vedené po ulici Rantířovská bylo vzhledem k hustšímu provozu potřeba více času k manipulaci s trakčními sloupy.*

*Přípočet*

+ 21.686,70 Kč

- 2) Kabelový protlak pod komunikací

*Po provedení kopaných sond v místě plánovaného vedení kabelové trasy veřejného osvětlení, byla zjištěna možná kolize s vedením ostatních inženýrských sítí. Z důvodu vyhnutí se kolize s IS bylo zvoleno bezvýkopové řešení – provedení řízeného protlaku*

*Přípočet*

+ 159.608,59 Kč

3) Rozbourání betonového základu <i>V místě základu trakčního sloupu č. 5 bylo po sejmutí vrstvy zeminy odhalena neznámá masivní vrstva betonu, kterou bylo nutno odstranit.</i>	
<i>Přípočet</i>	+ 19.518,06 Kč
<u>Přípočty celkem</u>	<u>+ 200.813,35 Kč</u>

### Změnový list č. 2 – úprava množství v soupisech prováděných prací – odpočty

1) Odpočty nerealizovaných částí dle zaměření skutečného zaměření <i>Dle geodetického zaměření - skutečnost jiná než bylo uvažováno v PD.</i>	
<i>Odpočet</i>	- 3.405,00 Kč
2) Odpočty nerealizovaných částí stavby z důvodu nově zvoleného bezvýkopového řešení vedení kabelové trasy <i>Odečty trhání obrub, trhání dlažby a následná zpětná pokládka, řezání spáry v asfaltu nebo betonu, bourání živých povrchů, výkopů pro kabelové lože, položení dlažby, provedení podkladních vrstev, úpravy povrchů (položení drnu, osetí)</i>	
<i>Odpočet</i>	-191.814,17 Kč
<u>Odpočty celkem</u>	<u>- 195.219,17 Kč</u>

## 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:*

Cena dle smlouvy bez DPH	4.162.261,00 Kč
<b>Dodatek č. 2</b>	
Přípočty	+ 200.813,35 Kč
Odpočty	- 195.219,17 Kč
<u>Celková cena dodatku č. 2</u>	<u>+ 5.594,18 Kč</u>
<b>Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH</b>	<b><u>4.167.855,18 Kč</u></b>

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Praze dne 15.10.2021



Za zhotovitele  
Ing. Vítězslav Chmelík  
jednatel




Za zhotovitele  
Ing. Petr Formánek  
jednatel

V Jihlavě dne 19.10.2021



Za zhotovitele  
Mgr. Petr Ryška  
náměstek primátorky



**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**  
Novodvorská 1010/14  
142 01 Praha 4  
IČ: 25751018  
DIČ: CZ25751018