



MHMPXPGJSLA2

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00199194

Stejnopis č.: 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

. . .

CETUS PLUS, A.S.

---

## SMLOUVA O DÍLO

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO,  
navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy,  
etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever;

ZHOTOVITEL STAVBY

---

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007146/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0183

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

**Hlavní město Praha**  
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, ředitelem odboru investičního MHMP  
dále jen jako „**Objednatel**“

*pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):*  
**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1930  
se sídlem: Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva; Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva  
dále jen jako „**Příkazník**“  
na straně jedné

a

**CETUS PLUS, a.s.**  
společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B oddíl číslo 6931  
se sídlem: Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5  
IČO: 26419823  
DIČ: CZ26419823  
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 2281352/0800  
zastoupená: Karlem Muzikou, ředitelem na základě generální plné moci ze dne 5.1.2021  
dále jen jako „**Zhotovitel**“  
na straně druhé

tuto

## SMLOUVU O DÍLO

k provedení stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO,  
navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006  
Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever

*ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

dále jen jako „Smlouva“

## ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

### 1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

#### Účel Smlouvy

- 1.1. Účelem této Smlouvy je provedení stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever, a to řádně a včas.

#### Právní režim Smlouvy a výklad jejích ustanovení

- 1.2. Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), jakožto smlouva o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části (etapy).
- 1.3. Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednajícího lze přihlídnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

#### Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

- 1.4. Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
- 1.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.
- 1.6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

- 1.7. Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je:
- a) adresa datové schránky: 48ia97h;
  - b) e-mailová adresa: posta@praha.eu;
  - c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.
- 1.8. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
- a) adresa datové schránky: 6w6ddn8
  - b) e-mailová adresa: cetusplus@cetusplus.cz ; nebo jana.koutecka@cetusplus.cz
  - c) poštovní adresa: Šárecká 2503/15a, Dejvice, Praha 6, 160 00.
- 1.9. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.

## 2. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY

### Identifikace zadávacího řízení

- 2.1. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0060/21 ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ“) s názvem „42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever;“, a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. MHMP 1101162/2021 ze dne 22.7.2021.

### Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

- 2.2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „Závazné podklady“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:
- a) zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo;
  - b) nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;
  - c) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 1101162/2021 ze dne 22.7.2021;
  - d) stavební povolení č. j. MHMP 207106/2020 ze dne 7.2.2020 s nabytím právní moci dne 4.3.2020, vydané Magistrátem hlavního města Prahy, odborem ochrany prostředí, odd. vodního hospodářství, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1;
  - e) projektová dokumentace pro provádění stavby z 05/2020, zpracovaná společností AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO 46347526, (dále jen jako „Projektová dokumentace“); a
  - f) soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO 46347526, (dále jen jako „Soupis s výkazem výměr“).

- 2.3. Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace.

## ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

### Stavba

- 2.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

---

číslo stavby: 42124  
název stavby: PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever

---

### Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti

- 2.2. Příkazníkem Stavby je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 47116901, DIČ CZ47116901 (dále jen jako „Příkazník“).
- 2.3. Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.
- 2.4. Příkazník vykonává činnost na základě objednávky č. OTV/OBJ/149/15 ze dne 18.5.2015.

### Projektant pro výkon autorského dozoru

- 2.5. Autorem Projektové dokumentace je společnost AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO: 46347526, DIČ: CZ46347526 (dále jen jako „Projektant“).
- 2.6. Projektant vykonává autorský dozor.
- 2.7. Projektant vykonává činnost na základě objednávky č. INV/OB/1253/21 ze dne 16.9.2021.

## ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

### 3. DÍLO

- 3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené stavební Dílo, a to **podle Závazných podkladů a této Smlouvy**, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

- 3.2. Dílem je dodávka stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever, jejímž předmětem je navýšení současné PPO v opatřeních 149a a 149b na jednotnou úroveň stejnou jako je výška PPO v místě odbočení od ulice K Přehradám (konec opatření 148), což je 196,83 m n.m. Na základě průběhu povodně v červnu 2013 se toto navýšení ukázalo jako nutné s ohledem na změny v záplavovém území pod Zbraslaví vyvolané výstavbou Radotínského mostu a jeho mimoúrovňové křižovatky. Opatření 149a tvoří železobetonová zeď založená na převrtávaných pilotách, nadzemní část je z pohledového betonu, částečně obložena žulovým obkladem. Korunu zdi tvoří monolitická ŽB římsa. Opatření 149b je tvořeno mobilním hrazerím, které je na konci zavázáno pomocí ŽB pilíře do silničního mostu na ulici U Národní galerie.
- 3.3. Dílo dále zahrnuje i
- a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace;
  - b) náklady na zřízení a přístup na staveniště;
  - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
  - d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
  - e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
  - f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
  - g) provozní i komplexní vyzkoušení díla;
  - h) zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve trojím vyhotovení;
  - i) projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;
  - j) projednání dopravních opatření a jejich realizace;
  - k) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
  - l) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci Díla;
  - m) zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;
  - n) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;
  - o) náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;
  - p) náklady na bankovní záruky;
  - q) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem;
  - r) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;

s) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je hlavní město Praha.

3.4. Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.

3.5. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

#### 4. ZMĚNY DÍLA

##### Obecná ustanovení ke změnám Díla

4.1. Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

4.2. Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel.

4.3. Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující

- a) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **brání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Neodkladná změna**“);
- b) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **nebrání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Odkladná změna**“); nebo

příčemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).

4.4. Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou změnu se považuje změna Díla, která by

- a) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
- b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo
- c) vedla k významnému rozšíření Díla.

4.5. Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:

- a) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s touto přílohou;

- b) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikací díla a kalkulace ceny podle Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.

4.6. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

#### Neodkladná změna

- 4.7. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem (dále jen jako „**Návrh neodkladné změny**“) a tento návrh, který musí být podepsán Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.
- 4.8. Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení souhlasu.
- 4.9. Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změni-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.
- 4.10. Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.
- 4.11. Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 4.12. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení platebních podmínek pro její úhradu.

#### Odkladná změna

- 4.13. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné změny (dále jen jako „**Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné**“)



změny“) a tuto specifikaci, která musí být podepsána Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.

- 4.14. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a určí platební podmínky pro její úhradu.
- 4.15. Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušného dodatku a této Smlouvy o dílo.

## 5. MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.

## ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

## 6. CENA DÍLA

- 6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 1101162/2021 ze dne 22.7.2021 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	4 800 442,63 Kč
DPH	1 008 092,95 Kč
CENA DÍLA VČETNĚ DPH	5 808 535,58 Kč

- 6.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, Kontrolní číslo vyznačené na první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v

kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a **tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění.**

- 7.3. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „**Smluvní pozastávka**“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 7.4. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatelům vždy uhrazena v plné výši.
- 7.5. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
- 7.6. Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců – provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů).
- 7.7. Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „**zákon o dani z přidané hodnoty**“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
- 7.8. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelům uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelům uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.
- 7.9. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojnásobném vyhotovení a odeslány na adresu Objednatelů:

**Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město**

Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

- 7.10. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
- 7.11. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
- 7.12. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
  - údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
  - evidenční číslo daňového dokladu
  - bankovní spojení Zhotovitele
  - datum vystavení daňového dokladu
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - rozsah a předmět fakturovaného plnění
  - číslo Smlouvy
  - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením KONTROLNÍ ČÍSLO)
  - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
  - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
  - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
  - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 7.13. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xml XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na CD, DVD nebo USB flash disku.

## ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

### 8. LHŮTY PLNĚNÍ

- 8.1. **Lhůta pro předání Staveniště:** 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění.
- 8.2. **Lhůta pro zahájení realizace Díla:** 30 kalendářních dnů ode dne předání Staveniště.
- 8.3. **Lhůta pro dokončení Díla:** 4 měsíce ode dne zahájení realizace Díla.
- 8.4. Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 8.6. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

### 9. ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ

- 9.1. Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany Zhotovitele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních stran, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožnosti plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat
  - a) věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a
  - b) okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.
- 9.2. Prodloužení lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění, přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co nastane.

## ČÁST VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

### 10. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění Díla.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.

- 10.3. Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

## 11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 11.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.
- 11.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
- 11.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději **do pěti pracovních dnů** ode dne, kdy tak může učinit. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.
- 11.5. Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Podzhotovitel“), a to v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno Zhotovitel.
- 11.6. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném schválení Objednatelem.
- 11.7. Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejně nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.
- 11.8. Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.
- 11.9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

- 11.10. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
- 11.11. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.
- 11.12. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
- 11.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.
- 11.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednavatelem.
- 11.15. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednavatele.
- 11.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
- 11.17. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace Objednavateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. Zhotovitel předloží toto projednání Objednavateli prostřednictvím zástupce Objednavatele s jeho stanoviskem.
- 11.18. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR + DIO).
- 11.19. Povinnosti Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Objednavatel.
- 11.20. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

## 12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednavatele.

### Kontrolní dny

- 12.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.

- 12.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
- 12.5. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru).
- 12.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
- 12.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
- 12.8. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS).
- 12.9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

#### **Zásady kontroly**

- 12.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:
  - a) Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Dodávky budou posuzovány při převzetí na Staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.
  - b) Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.
  - c) Kontroly dle Projektové dokumentace.

### **13. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 13.1. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
- 13.2. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.
- 13.3. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.
- 13.4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 13.5. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.

- 13.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenesे odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na Staveniště a s tím související následky.

#### 14. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 14.1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.
- 14.3. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.
- 14.4. Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 14.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 14.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru Staveniště.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- 14.9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.
- 14.10. Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 14.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně



činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v  
přiměřeném rozsahu.

## 15. STAVEBNÍ DENÍK

- 15.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako „**Stavební deník**“).
- 15.2. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „**vyhláška o dokumentaci staveb**“).
- 15.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „**stavební zákon**“), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.
- 15.4. Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje:
  - a) název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
  - b) název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
  - c) název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;
  - d) název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;
  - e) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku;
  - f) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě;
  - g) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;
  - h) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
- 15.5. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- 15.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.
- 15.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

- 15.8. Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.

## 16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 16.1. Objednatel převezme po dokončení Dílo, případně jeho části.
- 16.2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
- 16.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepíše Objednatel a bude obsahovat:
- označení Díla;
  - označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
  - číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;
  - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
  - prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá nebo nepřijímá a soupis případných vad a nedodělků;
  - datum a místo sepsání zápisu;
  - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
  - seznam převzaté dokumentace;
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
  - termín vyklizení Staveniště; a
  - datum ukončení záruky na Dílo.
- 16.4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.
- 16.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 16.6. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI), případně také autorského dozoru projektanta (AD).

## ČÁST VII. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

### 17. JAKOST DÍLA

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd.

Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.

- 17.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 17.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

## 18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

- 18.1. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) (dále jen jako „Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

## 19. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

### Záruka na Dílo

- 19.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla“).
- 19.2. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.
- 19.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba“).
- 19.4. V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.
- 19.5. Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 19.6. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v **délce 60 měsíců**.
- 19.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.
- 19.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.

### Reklamační podmínky

- 19.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 19.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

- 19.11. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode dne uplatnění Vady.
- 19.12. Vada (její oznámení) bude Objednatelům uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo poštou.
- 19.13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
- 19.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.
- 19.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele Díla.
- 19.16. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelům.
- 19.17. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednatelům předá. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.
- 19.18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatelům.

## 20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 20.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
- 20.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.
- 20.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednatelům škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, bez ohledu na zavinění.
- 20.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.
- 20.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelům vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.

## ČÁST VIII. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

### 21. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

#### Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

- 21.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši **100% ceny díla** (dále jen jako „**Pojištění obecné odpovědnosti**“).
- 21.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
- 21.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 21.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

#### Stavebně-montážní pojištění Díla

- 21.5. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši **Ceny díla** (dále jen jako „**Stavebně-montážní pojištění**“).
- 21.6. Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na Díle.
- 21.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení realizace Díla do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 21.8. Originál nebo úředně ověřenou kopií pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

#### Pojištění křížové odpovědnosti

- 21.9. Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem – Podzhotovitel).
- 21.10. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevyklučují takové plnění

pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve vylukách pojistných podmínek).

## 22. SMLUVNÍ SANKCE

### Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

- 22.1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli oprávněné Smluvní strany.
- 22.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla.
- 22.3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započít proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura ve lhůtě stanovené v této Smlouvě.

### Smluvní pokuty

- 22.4. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.7. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.8. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

### Úrok z prodlení

- 22.9. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den prodlení.
- 22.10. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

## ČÁST IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

### 23. OSTATNÍ USTANOVENÍ

#### Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

- 23.1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
- 23.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
- 23.3. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
- 23.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

#### Změny Smlouvy

- 23.5. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
- 23.6. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.
- 23.7. Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by
  - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
  - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo
  - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

#### Ukončení Smlouvy

- 23.8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
- 23.9. Smluvní vztah lze také ukončit

- a) písemnou výpovědí Objednatele s 1měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu,
- b) písemnou výpovědí Zhotovitele s 1měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byt dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušování provádění Díla (tzv. zakonzervování stavby).

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

- 23.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZZZVZ.
- 23.11. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.
- 23.12. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

#### Ostatní ustanovení

- 23.13. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně Předmětu smlouvy.
- 23.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 23.15. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.



## 24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### Ochrana osobních údajů (GDPR)

- 24.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

### Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

- 24.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 24.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

### Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

- 24.4. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.
- 24.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatel bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 24.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

### Počet stejnopisů Smlouvy

- 24.7. Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

#### Doložka o svěření pravomoci k uzavření Smlouvy

24.8. Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 21.6.2021.

#### Přílohy Smlouvy

24.9. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele


příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele


příloha č. 8 Smlouvy: Generální plná moc pro Karla Muziku

V Praze dne  
za Objednatele:

18/10/21

V Praze dne  
za Zhotovitele:

  
Ing. Petr Kalina, MBA  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

  
Karel Muzik  
ředitel  
CETUS PLUS

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby  
č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

## **Specifikace díla a kalkulace ceny (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)**

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3A1424832A01  
Stavba: Navýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č.0012

KSO:  
Místo: Praha 16 část 13 Zbraslav - sever

OC-CZ:  
Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel:  
Hlavní město Praha

IČ: 00064581  
DIČ: CZ000664581

Uchazeč:  
CETUS PLUS, a.s.

IČ: 26419623  
DIČ: CZ26419623

Projektant:  
Aquatix a. s.

IČ: 46347526  
DIČ: CZ46347526

Zpracovatel:  
Ing. Jaroslav Hladík

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve skupce 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			<b>4 800 442,63</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 800 442,63	Výše daně 1 008 092,95
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			<b>5 808 535,58</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3A1424832A01

Stavba: Navýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č.0012

Místo: Praha 16 část 13 Zbraslav - sever

Datum:

12. 5. 2020

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant:

Aqualis a. s.

Uchazeč: CETUS PLUS, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Hladík

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>4 800 442,63</b>	<b>5 808 535,58</b>	
č.149a	Opatření č. 149a	3 725 169,28	4 507 454,83	<b>STA</b>
č.149b	Opatření č. 149b	790 273,35	956 230,75	<b>STA</b>
VON	Vedlejší a ostatní náklady	285 000,00	344 850,00	<b>VON</b>

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Navýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby L.0012

Objekt:

č.149a - Opatření č. 149a

KSO: 833.29  
Místo: Praha 18 část 13 Zbraslav - sever

CC-GZ:  
Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel:  
Hlavní město Praha

IC: 00064581  
DIČ: CZ000664581

Uchazeč:  
CETUS PLUS, a.s.

IC: 26419823  
DIČ: CZ26419823

Projektant:  
Aqualis a. s.

IC: 46347526  
DIČ: CZ46347526

Zpracovatel:  
Ing. Jaroslav Hladík

IC:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 725 169,28</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 725 169,28	21,00%	782 265,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>4 507 454,83</b>
-------------------	--------------	---------------------

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Navýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č.0012

Objekt: č.149a - Opatření č. 149a

Místo: Praha 16 část 13 Zbraslav - sever

Zadavatel: Hlavní město Praha

Uchazeč: CETUS PLUS, s.s.

Datum: 12. 6. 2020

Projektant: Aquafis s. r. o.  
Zpracovatel: ing. Petr Václavík  
Lbavrh

Kód dílu - Pope

Cena celkem (CZK)

<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 725 169,28</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>3 615 251,68</b>
1 - Zemní práce		109 761,50
3 - Světlé a kompletní konstrukce		1 760 925,64
<b>4 - Vodotěsné konstrukce</b>		<b>58 966,00</b>
5 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 656 664,90
<b>897 - Přesun suš</b>		<b>13 585,75</b>
<b>898 - Přesun hmot</b>		<b>5 635,89</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>109 917,60</b>
763 - Dokončovací práce - nálety		109 917,60

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Navržení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č.0012  
 Objekt: č.149a - Opatření č. 149a

Místo: Praha 16 část 13 Zbraslav - sever  
 Zadávatel: Hlavní město Praha  
 Uchazeč: CETUS PLUS, s.s.

Datum: 12. 5. 2020  
 Projektant: Aqualis a. s.  
 Zpracovatel: ILLI, spol. s r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná souběra
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 725 169,28</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 615 251,68</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				109 761,50	
1	K	114203202	Oškrábání lomového kamene nebo betonových tvárnic od malby	m3	18,041	700,00	13 258,70	CS ÚRS 2020 01
PP			Oškrábání lomového kamene nebo betonových tvárnic: stávkových při rozestavění dnů, zához, rozstání a soustředování stávků od malby Poměrně k souboju cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) přiklopení zemního kamene i oškrábání kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek; b) odložení a uložení složek kamene a oškrábání třídy č. malby na vzdálenost do 10 m; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) štěpání lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-30/1 Štěpání lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) rozstání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboju cen 114 20-34 Stavění lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur; 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před oškrábáním. VV 0,90*RZB kamen "90% kamene pro opěrné použití" 18,941					
2	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	21,045	384,00	8 081,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic: zabývajících přirozenými štěstí, zához, rozstání a soustředování stávků podle druhu, velikosti nebo tvaru Poměrně k souboju cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení vyřazeného lomového kamene nebo tvárnic na hranady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vyřazeného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odložení lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboju cen 114 20-32 Odložení lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) rozstání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboju cen 114 20-34 Stavění lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur; 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 štěpání kamene nebo tvárnic. VV 0,90*RZB kamen "90% kamene pro opěrné použití" 21,045					
3	K	114203401	Šrovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	18,941	220,00	4 167,62	CS ÚRS 2020 01
PP			Šrovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur a přemístění na vzdálenost do 10 m Poměrně k souboju cen: 1. Vzdálenost přemístění se určuje mezi štěpáním povodní hranady a štěpáním měřitelných figur; 2. Množství jednotek se určí v m3 šrovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; VV 0,90*RZB kamen "90% kamene pro opěrné použití" 18,941					
4	K	114203400	Přiložek přemístění ke šrovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m	m3	18,941	95,00	1 799,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Šrovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur Přiložek cení za každých dalších 10 m z počátečných 10 m Poměrně k souboju cen: 1. Vzdálenost přemístění se určuje mezi štěpáním povodní hranady a štěpáním měřitelných figur; 2. Množství jednotek se určí v m3 šrovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; VV 0,90*RZB kamen "90% kamene pro opěrné použití" 18,941					
5	K	121151113	Sajmutí vrstvy plochy do 500 m2 tloušťky do 200 mm strojně	m2	273,600	29,00	7 917,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Sajmutí vrstvy strojní při ukládání ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Poměrně k souboju cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) naložení strojní oměta na dopravní prostředek; b) vložení strojní oměta na hranady v místě opatření nebo na dovozů či vzhled sklady na vzdálenost do 50 m a do uložení; 2. Ceny se počítají pro strojní podzemní; 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsí (kamení, kořenné apod.); tyto práce se oceňují individuálně. VV "viz přílohu C 2 a D 3" 3,0781					
6	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených 6 do 2000 mm v hornině třídy I až III, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,020	784,00	15 695,68	CS ÚRS 2020 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně a uvolnění dna do předepsané profíle a směru v hornině třídy I až III (skupiny 3 do 20 m3) Poměrně k souboju cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné rozbíjení překážek ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na nakládání výkopu na přístřešní místo na vzdálenost do 3 m od výkopu nebo naložení na dopravní prostředek; VV výkop 0,22781					
7	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu sypáním z horniny třídy I až III, skupiny 1 až 3	m3	96,840	82,00	7 700,48	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na ohybném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, včetně se štěpáním bez skupiny 1 z horniny třídy I až III (skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m) Poměrně k souboju cen: 1. Přemístění se provádí z oboustranných skládek vzdálených do 50 m, neúčtuje se nakládání výkopu, když se provádí. Toto ušlacení naložení, vyložení a vyložení použít shodně; 2. Ceny se počítají, přičítají se k příloze přílohy výkopu na místo nepřístupné objektivní dopravním prostředkem, jeho přemístění se oceňuje individuálně. VV 2*0,10*sajmutí "uložení na MD a zpět pro ohromování" 54,600 VV 2*výkop "přemístění na MD a zpět do výkopu" 46,040 VV Součet 94,840					
8	K	167151101	Nakládání výkopu z horniny třídy I až III, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	74,020	164,00	12 257,68	CS ÚRS 2020 01
PP			Nakládání, skládání a přemístění nakládky výkopu nebo sypání třídy I až III (skupiny 1, množství do 100 m3, z horniny třídy I až III, skupiny 1 až 3) Poměrně k souboju cen: 1. Ceny - (1) až - (1)32 jsou určeny pro nakládání, přemístění a vykládku na vzdálenost: a) do 20 m vodorovně, vodorovně nakládání se měří od štěpání štěstí k štěpání štěstí štěstí, nebo k štěpání hranady na břehu nebo k štěpání dopravního prostředku na suchu; b) do 4 m vzhledem k vzdálenosti se měří od pracovní hladiny vody k úrovní sypání - nebo břehu v místě hranady nebo v místě dopravního prostředku pro dopravní prostředek na suchu. Vzdálenost sypání vzdálenosti 4 m lze zkrátit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovně vzdálenost sypání v bodu a) kratší než 20 m nejmenší a dopravní prostředek výšky přes 4 m; 2. Množství měrných jednotek se určí v základě stavu horniny; VV 2*0,10*sajmutí "naložení pro odvoz po sejmání a naložení na MD pro dopravu na ohromování" 54,600 VV výkop "naložení na MD" 20,020 VV Součet 74,820					
9	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	47,320	22,00	1 041,04	CS ÚRS 2020 01
PP			Uložení sypání na skládky nebo mezikládky bez hutnění a úpravních úloh sypání do předepsané vrstvy Poměrně k souboju cen: 1. Cena je určena pro: a) znečistění koryt vzhledem k prohloubení v terénu bez předepsané zátěže sypání; b) uložení výkopu pod vodou do prohloubení ve dně vzhledem nebo štěstí; 2. Ceny se počítají pro uložení výkopu nebo oměta na vrstvě skládky s příslušným zvláštním; toto uložení výkopu se oceňuje cenami souboju cen 171; uložení sypání do náspů; 3. V cenách jsou započteny náklady na znečistění sypání ve vzhledem štěstího úrovně štěstího; 4. V cenách nejsou započteny náklady na znečistění skládky ani na poplatky za skládku; 5. Množství jednotek uložení výkopu (sypání) se určí v m3 uložení výkopu (sypání), v základě stavu znečistění ve výkopu; VV 0,10*sajmutí "uložení na MD" 27,300 VV výkop "uložení na MD" 20,020 VV Součet 47,320					
10	K	174101101	Zásep jam, řechej rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	20,020	187,00	3 743,74	CS ÚRS 2020 01
PP			Zásep sypáním z jakéhokoli kamenný slopek a uložení výkopu ve vzhledem se zhutněním jam, řechej, rýh nebo kolem objektů v místě výkopů; VV 2*0,10*sajmutí "uložení na MD" 27,300 VV výkop "uložení na MD" 20,020 VV Součet 47,320					











PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná sestava
46	K	898332011	Přesun šrotu pro úpravy vodních toků a kanálů	t	21,757	305,00	6 635,89	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun šrotu pro úpravy vodních toků a kanálů, práce týdně spad. objemem (zátěží) do 500 m <sup>3</sup> řaditelná k ostatním čim. 7					
	PSV		7. Úprava šrotu pro jízdního koločivých vozidel (staršího stáří)					
<b>c PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>109 917,60</b>	
	0	783	Dokončovací práce - nátěry				109 917,60	
47	K	783846503	Antigrafít nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů	m2	162,600	350,00	56 910,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Antigrafít penetrativní nátěr emalů hladkých betonových povrchů trvalý pro opakované odstranění graffiti a pečeť do 100 cyklů					
	VV		nátěr		162,600			
48	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	162,600	99,00	14 834,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrační nátěr emalů hladkých betonových povrchů syntetický					
	VV		nátěr		162,600			
49	K	783-R02	Sjednocující nátěr betonové konstrukce římsy vč. potřebná úprava spáry napojení nové a staré konstrukce (zbytečně přibroušení stě.)	m2	162,600	236,00	38 373,60	
	VV		Obnova kamenného obkladu - plátek - viz D.2.1 a D.3					
	VV	nátěr	(55,1+23,2)*2		162,600			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Navýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č.0012  
Objekt: č.149b - Opatření č. 149b

KSO: 833 29  
Místo: Praha 16 část 13 Zbraslav - sever

Zadávatel:  
Hlavní město Praha

Uchazeč:  
CETUS PLUS, a.s.

Projektant:  
Aqualis a. s.

Zpracovatel:  
Ing. Jaroslav Hladík

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 12. 5. 2020  
IČ: 00084581  
DIČ: CZ000864581  
IČ: 26419823  
DIČ: CZ26419823  
IČ: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>790 273,35</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		790 273,35	21,00%	165 957,40
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>956 230,75</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Navýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č.0012

Objekt: č.149b - Opatření č. 149b

Místo: Praha 16 část 13 Zbraslav - sever

Zadavatel: Hlavní město Praha

Uchazeč: CETUS PLUS, a.s.

Datum: 12. 5. 2020

Projektant: Aquatis a. s.  
Zpracovatel: s.r.l. spol. s r.o.

Kód dlu - Pojs

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		790 273,35
HSV - Práce a dodávky HSV		179 753,35
1 - Zemní práce		9 760,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		51 371,52
5 - Komunikace pozemní		13 632,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		76 347,86
907 - Přesun sutě		27 302,52
908 - Přesun hmot		1 038,44
M - Práce a dodávky M		610 520,00
M1 - Mobilní hrazení		610 520,00





PÓ	Typ	650	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
	PSC		<p>Formátka k použití sm.:  1. Opatřeno pro...  2. Včetně...  3. Včetně...  4. Množství...</p>					
	VV		"Vz přílohu D.4"					
	VV		"R12 4*20,8 * 0,088 kg/m <sup>3</sup> /1000"		0,098			
	VV		"R10 10*100 * 0,617 kg/m <sup>3</sup> /1000"		0,013			
	VV		"R10 podklad 10*10 * 0,617 kg/m <sup>3</sup> /1000"		0,013			
	VV		Součet		0,023			
6	K	321398112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 50S D do 32 mm	m	0,010	69 878,00	698,78	C6 ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 50S D do 32 mm, speciální stavby vodních staveb, jako příloha vodních staveb v výhledovém režimu, zejména železnice, kanály, kanály a ostatní konstrukce jednotlivé profily 12 do 32 mm, z oceli 10 50S (R) s účinností 100					
	PSC		<p>Formátka k použití sm.:  1. Opatřeno pro...  2. Včetně...  3. Včetně...  4. Množství...</p>					
	VV		"Vz přílohu D.4"					
	VV		"R18 4*18 * 1,28 kg/m <sup>3</sup> /1000"		0,010			
	D	5	Komunikace pozemní				13 632,00	
7	K	573111113	Postup živičný inženýrský s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,000	32,00	362,00	C6 ÚRS 2020 01
	PP		Postup živičný inženýrský s posypem asfaltu, v množství 1,5 kg/m <sup>2</sup>					
	VV		asf. kam		16,000			
8	K	573211111	Postup živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,000	19,00	304,00	C6 ÚRS 2020 01
	PP		Postup spojovací živičný s posypem asfaltu, v množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>					
	VV		asf. kam		16,000			
9	K	576133211	Asfaltový koberec masivový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š 40 mm	m <sup>2</sup>	16,000	321,00	5 136,00	C6 ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový koberec masivový SMA 11 (AKMS) s odvozním směrem do střešního a podlahového, tl 40 mm, š 40 mm					
	VV		"Ukrovnění asf. komunikace u ŽB prahu"					
	VV		asf. kam		16,000			
10	K	577170111	Asfaltový beton vrstva ložní AQL 22 (ABVH) tl 60 mm š 40 mm z namodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	16,000	490,00	7 840,00	C6 ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní AQL 22 (ABVH) s rozvořovací a zvlhčovací vrstvou vrstva ložní do 3 m, z tloušťkou š 40 mm					
	PSC		<p>Formátka k použití sm.:  1. Opatřeno...  2. ČSN EN 12691...  3. ČSN EN 12691...</p>					
	VV		asf. kam		16,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 347,66	
11	K	916941112	Osušení obrubníků kamenných ložních bez bedni opěry do lože z betonu proslého	m	16,000	290,00	4 680,00	C6 ÚRS 2020 01
	PP		Osušení obrubníků kamenných ložních, s vyplněním zvlhčovací vrstvou z betonu, ložní bez bedni opěry, do lože z betonu proslého					
	PSC		<p>Formátka k použití sm.:  1. Opatřeno...  2. Včetně...  3. ČSN EN 12691...  4. Včetně...</p>					
	VV		"Uvažováno jako osušení kamenného obrubníku prahu"					
	VV		"Vz přílohu D.1 a D.2"		16,000			
12	M	583907	Žalový inženýrský profil modřínový, rozměr 150 x 150 mm - hmotnost 8,0 kg/m	m	28,000	2 000,00	56 000,00	
13	K	010725113	Rozšíření stávajícího živičného krytu tl 150 mm	m	18,000	150,00	2 700,00	C6 ÚRS 2020 01
	PP		Rozšíření stávajícího živičného krytu, tl 150 mm					
	PSC		<p>Formátka k použití sm.:  1. Opatřeno pro...  2. Včetně...</p>					
	VV		"Uvažováno jako rozšíření asf. komunikace v prostoru výhledového prahu"					
14	K	031004111	Těsnění střešních spár z přeřezaných bobinářských profilů	m	3,100	384,00	1 198,40	C6 ÚRS 2020 01
	PP		Těsnění spár bobinářských profilů, přeřezaných spár střešních a přeřezaných bobinářských profilů					
	PSC		<p>1. Včetně...  2. Včetně...  3. Včetně...  4. Včetně...  5. Včetně...  6. Včetně...  7. Včetně...  8. Včetně...  9. Včetně...  10. Včetně...</p>					
	VV		"Vz přílohu D.2 a D.4"		3,100			
15	K	04111121	Montáž ložní řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m <sup>2</sup> š 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	10,000	80,00	800,00	C6 ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ložní řadového trubkového lehkého s podlahami a pracovním zařízením, š 1,2 m v do 10 m, z oceli 10 50S (R) s účinností 100					
	PSC		<p>1. Včetně...  2. Včetně...  3. Včetně...  4. Včetně...  5. Včetně...  6. Včetně...  7. Včetně...  8. Včetně...  9. Včetně...  10. Včetně...</p>					
	VV	loz. řad	"Vz přílohu D.2.2"					
	VV		10 50S (R) s účinností 100		10,000			
16	K	041111221	Připravení k ložení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m <sup>2</sup> š 1,2 m v do 10 m z oceli 10 50S (R) s účinností 100	m <sup>2</sup>	900,000	1,20	1 080,00	C6 ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ložní řadového trubkového lehkého s podlahami a pracovním zařízením, š 1,2 m v do 10 m, z oceli 10 50S (R) s účinností 100					
	PSC		<p>1. Včetně...  2. Včetně...  3. Včetně...  4. Včetně...  5. Včetně...  6. Včetně...  7. Včetně...  8. Včetně...  9. Včetně...  10. Včetně...</p>					
	VV	loz. řad	"Vz přílohu D.2 a D.4"					
	VV		10 50S (R) s účinností 100		900,000			
17	K	041111821	Demontáž ložní řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m <sup>2</sup> š 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	10,000	48,00	480,00	C6 ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž ložní řadového trubkového lehkého s podlahami a pracovním zařízením, š 1,2 m v do 10 m, z oceli 10 50S (R) s účinností 100					
	PSC		<p>1. Demontáž ložní řadového trubkového lehkého s podlahami a pracovním zařízením, š 1,2 m v do 10 m, z oceli 10 50S (R) s účinností 100</p>					
	VV	loz. řad	"Vz přílohu D.2 a D.4"					
	VV		10 50S (R) s účinností 100		10,000			
18	K	082052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,074	8 955,00	662,67	C6 ÚRS 2020 01
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, výška do 1 m <sup>3</sup>					
	PSC		<p>1. Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m<sup>3</sup></p>					
	VV	loz. řad	"Vz přílohu D.2 a D.4"					
	VV		0,12*0,12*0,12 (objem) železnice - zdiva železobetonového		0,074			
19	K	082052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,880	4 850,00	13 968,00	C6 ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bourání zdiva bezobsluhového nadzemního výhledu příls 1 m <sup>2</sup> Poznámka k souboru cen: 1. Rozšíření pilíře o přílohu příls 0,36 m <sup>2</sup> se účtuje cenou - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzemního výhledu bezobsluhového.					
PSC			"Odbourání betonu kolem dopravního prahu - viz příloha D.1 x D.3"					
VV			16,00, 810,2		2,880			
20	K	897211111	Řezání stávkovou pilou 26 kol s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	3,140	1 860,00	5 903,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Řezání stávkovou pilou 26 kol stávkových průměrů, řezání výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm. Poznámka k souboru cen: 1. Množství odměrných jednotek se účtuje: a) a) řezání v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce. b) a) přílohu za řez do výztuže průměru příls 16 mm v rozř pílohy řezání výztuže. 2. V cenách jsou započteny náklady na odvoz přílohy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce, (tj. náklady se účtují cenami katalogu 801-3 Bourání a řezání - bezobsluhového).					
PSC			"Řezání pro zavěšení dobetonových do stávkového pilíře - viz D.3 a D.4"					
VV			2*0,74+2*0,83		3,140			
21	K	886131111	Očištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah tlakovou vodou	m2	15,361	140,00	2 154,74	CS ÚRS 2020 01
PP			Očištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah tlakovou vodou Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání větrné tlakové. 2. V cenách očištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah tlakovou vodou se účtuje samostatně nebo náležitě na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah tlakovou vodou se účtuje samostatně nebo náležitě na dopravní prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na odvoz přílohy, které se účtují cenami katalogu 801-3 Bourání a řezání - bezobsluhového.					
PSC			"Očištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah tlakovou vodou"					
VV			0,83*0,74 + 0,12*2*(0,83+0,74) "doubouný prostor pro zavězení dobetonových"		0,091			
VV			0,00*16,0 "doubouný 26 příls"		14,400			
VV			Součet		15,361			
22	K	88531212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,800	1 540,00	2 404,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyplnění otvoru chemickou maltou přílohy výztuže 10 mm. Poznámka k souboru cen: 1. Množství odměrných jednotek se účtuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) rozvrtání, včetně a spárování výztuže. b) vyplnění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálů. c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.					
PSC			"Viz přílohu D.4"					
VV			4*2*0,2		1,600			
23	K	88531215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,200	2 450,00	7 840,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyplnění otvoru chemickou maltou přílohy výztuže 16 mm. Poznámka k souboru cen: 1. Množství odměrných jednotek se účtuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) rozvrtání, včetně a spárování výztuže. b) vyplnění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálů. c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.					
PSC			"Viz přílohu D.4"					
VV			4*0,8		3,200			
24	K	8-403	Zdranění horního líc stávkových římsy	m2	1,025	354,00	362,85	
PP			Zdranění horního líc stávkových římsy					
VV			"Viz přílohu D.1 a D.3"					
VV			0,82*1,25		1,025			
D	997		Přesun sušé				27 802,53	
25	K	897013631	Připletek ze uložení na skládce (skládkové) stavobního odpadu smíšeného kód odpadu 17 08 04	t	12,140	1 550,00	18 830,65	CS ÚRS 2020 01
PP			Připletek ze uložení stavobního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného stavobního a stavebního zátěžového do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 04. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen včetně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadu nezakládá v souboru cen se účtuje individuálně. 3. V cenách je započteno poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Připletek zdiva stavobního odpadu lze ocenit součtem cen 007 00-09 Dřevní stavobního odpadu z katalogu 800-4 Dřevní odpad.					
PSC			"Připletek ze uložení stavobního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného stavobního a stavebního zátěžového do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 04"					
26	K	897321511	Vodorovná doprava sušé a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	12,140	133,00	1 615,82	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovná doprava sušé a vybouraných hmot bez náčtení, a vykládky a hrubý uvozním po suchu, na vzdálenost do 1 km. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro odlišné manipulace a vybourání hmot a sušé až na místo dočasněho uložení na vzdálenost od místa nakládky do místa vykládky, pokud není dle stanovene jinak. b) při dopravě po vozíku na vodorovnou vzdálenost přemístění určeno od přílohy prostředků povrchové úpravy (povrchová úprava) s náležitou vodou v 100% množství nebo dopravní prostředky po nevhodnější dopravní lince. c) při dopravě manipulací a ozdobní hradlo, pozemek, betonem, sušé a vybouranými hmotami, a níže skládky manipulace je započteno v cenách částí D01 - Ukládání a opravy konstrukcí. 2. Ceny 897 32-161 a 897 32-162 nebo použít pro první náčtení na dopravní prostředek, náklady na toto náčtení jsou započteny v cenách 897 32-10 Dopravní přílohy, 897 32-11 Dopravní konstrukce vzhledem stavu a 278 02-71 Odstranění polokovových cementových směsí. 3. V cenách jsou započteny náklady: a) při vykládání dopravě po suchu na přepravu ze stávkových povrchových podmínek. b) při vykládání dopravě po vozíku na vykládku na hromady na suchu nebo na přelázení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m výšky. c) při nakládání nebo přelázení na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m výšky. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení sušé a vybouraných hmot do nákypr nebo na skládku, (tj. práce se účtují cenami katalogu 800-1 Zemi práce).					
PSC			"Vodorovná doprava sušé a vybouraných hmot po suchu do 1 km"					
27	K	897321519	Připletek ZKD 1km vodorovná doprava sušé a vybouraných hmot po suchu	t	230,831	31,00	7 165,76	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovná doprava sušé a vybouraných hmot bez náčtení, a vykládky a hrubý uvozním po suchu, na vzdálenost Připletek k uvozním za dle dle (včetně 1 km přes 1 km). Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro odlišné manipulace a vybourání hmot a sušé až na místo dočasněho uložení na vzdálenost od místa nakládky do místa vykládky, pokud není dle stanovene jinak. b) při dopravě po vozíku na vodorovnou vzdálenost přemístění určeno od přílohy prostředků povrchové úpravy (povrchová úprava) s náležitou vodou v 100% množství nebo dopravní prostředky po nevhodnější dopravní lince. c) při dopravě manipulací a ozdobní hradlo, pozemek, betonem, sušé a vybouranými hmotami, a níže skládky manipulace je započteno v cenách částí D01 - Ukládání a opravy konstrukcí. 2. Ceny 897 32-161 a 897 32-162 nebo použít pro první náčtení na dopravní prostředek, náklady na toto náčtení jsou započteny v cenách 897 32-10 Dopravní přílohy, 897 32-11 Dopravní konstrukce vzhledem stavu a 278 02-71 Odstranění polokovových cementových směsí. 3. V cenách jsou započteny náklady: a) při vykládání dopravě po suchu na přepravu ze stávkových povrchových podmínek. b) při vykládání dopravě po vozíku na vykládku na hromady na suchu nebo na přelázení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m výšky. c) při nakládání nebo přelázení na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m výšky. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení sušé a vybouraných hmot do nákypr nebo na skládku, (tj. práce se účtují cenami katalogu 800-1 Zemi práce).					
PSC			"Připletek ZKD 1km vodorovná doprava sušé a vybouraných hmot po suchu"					
P			Poznámka k příloze: Celkem do 20 km					
VV			12,149*19 "Přepočtené koeficientem množství"		230,831			
D	996		Přesun hmot				1 039,44	
28	K	90832011	Přesun hmot pro opravy vodních toků a kanálů	t	3,408	305,00	1 039,44	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro opravy vodních toků a kanálů, hrubý vyrobku apod., dopravní vzdálenost do 500 m. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukční-námetovou charakteristiku.					
PSC			"Přesun hmot pro opravy vodních toků a kanálů, hrubý vyrobku apod., dopravní vzdálenost do 500 m"					
D	M		Práce a dodávky M				610 520,00	
D	M1		Mobilní hrazení				610 520,00	
29	M	M1.1	Navyznání bočního bednění BVA 170 o 660 mm	kus	2,000	7 600,00	15 200,00	
30	M	M1.2	Kryt bočního vzednutí	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	
31	M	M1.3	Kolevná deska 15 - 250 x 320	kus	4,000	6 780,00	27 120,00	
32	M	M1.4	Kolevná deska 15 - 250 x 320 lamová	kus	1,000	7 350,00	7 350,00	
33	M	M1.5	Kolevná kapsy s T kusem 2450	kus	6,000	3 500,00	21 000,00	
34	M	M1.6	Slupice SLU 160 - 3630 s podpěrou	kus	2,000	51 200,00	102 400,00	
35	M	M1.7	Slupice SLU 160 - 3785 s podpěrou	kus	2,000	53 650,00	107 300,00	
36	M	M1.8	Slupice SLU 160 - 3785 s podpěrou lamová	kus	1,000	62 350,00	62 350,00	
37	M	M1.9	Hradlo 80/165 - 2530	kus	24,000	7 365,00	176 760,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná položka
38	M	M1.10	Střelovací zařízení 4000 s příslušenstvím	ks	12,000	2 495,00	29 940,00	
39	K	M1.11	Doprava, montáž a zkušební pozicování	ks	1,000	55 200,00	55 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Návýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č.0012  
Objekt:  
**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:  
Místo: Praha 16 část 13 Zbraslav - sever

Zadavatel:  
Hlavní město Praha

Uchazeč:  
CETUS PLUS, s.s.

Projektant:  
Aquatix a. s.

Zpracovatel:  
Ing. Jaroslav Hladík

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 12. 5. 2020  
IČ: 00064581  
DIČ: CZ000664581  
IČ: 26419823  
DIČ: CZ26419823  
IČ: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>285 000,00</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		285 000,00	21,00%	59 850,00
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>344 850,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Navýšení PPD v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č.0012

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha 16 část 13 Zbraslav - sever  
Zadavatel: Hlavní město Praha  
Uchazeč: CETUS PLUS, a.s.

Datum: 12. 5. 2020  
Projektant: Aquatis a. s.  
Zpracovatel: s.r.l. ústřední úřad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>285 000,00</b>
OST - Ostatní	285 000,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady	285 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení PPO v úseku SO 10, opálení 149a, 149b stavby č.0012

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Praha 16 část 13 Zbraslav - sever

Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Aquatis a. s.

Uchazeč: CETUS PLUS, a.s.

Zpracovatel: AQUATIS, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>285 000,00</b>	
D	OST	Ostatní					285 000,00	
D	O02	Vedlejší a ostatní náklady					285 000,00	
1	K	R01	Zařízení skladování Podklad na měřičů zářivých svazků - burky - sklady - měřiči wv - dovoz vody - zaplacení elektřiny energie	kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00	
2	K	R02	Přemístění dřev mobilních buněk dále od ždi po dobu stavby Společná práce - likvidace plochy pro dočasné umístění buněk - převážení buněk na nové dočasné místo dále od ždi - převážení buněk zpět na původní místo po dokončení stavby - umístění plochy dočasně umístění buněk do původního stavu	kpl.	1,000	50 000,00	50 000,00	
3	K	R03	Zpracování, projednání a schválení havarijního plánu	kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00	
4	K	R04	Zpracování, projednání a schválení povodňového plánu	kpl.	1,000	100 000,00	100 000,00	
5	K	R05	Zpracování výrobní dokumentace, vč. zpracování technologických postupů	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	
6	K	R06	Fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před i po ukončení prací	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	R07	Fotodokumentace stavby při provádění díla	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	R08	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	
9	K	R09	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00	

## SEZNAM FIGUR

Kód: 3A1424832A01  
 Stavba: Navýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č.0012

Datum: 12. 5. 2020

Kód	Popis	MJ	Množství
č.149a	Opatření č. 149a		
bed_rov	Bednění rovinné	m2	297,053
	*Viz přílohu D.2.1. D.2.2 a D.3'		0,000
	(58,1+23,2)*2 "betonové římsy"		162,800
	5*0,80*0,73		2,903
	11*0,67*0,73		5,380
	122 "bednění pískotrávky"		122,900
	17*0,15*1,6		4,080
bed_rov	Součet		297,053
<b>Použití figury:</b>			
021351010	Bednění konstrukcí vodorovných staveb rovninná - zřezání	m2	297,053
021352010	Bednění konstrukcí vodorovných staveb rovninná - odstránění	m2	297,053
leš_fad	Lešení řádové	m2	348,000
leš_fad	348 "viz přílohu D.2.2"		348,000
<b>Použití figury:</b>			
04111121	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	348,000
041111221	Přídatok k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v do 10 m za první a ZKD den použití	m2	31 820,000
041111231	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	348,000
le_08	Úprava líců D8	m	21,670
	*Viz přílohu C.3 a D.4, E'		0,000
	4*0,80*2*0,73		5,120
	11*0,67*2*0,69		22,550
le_08	Součet		21,670
<b>Použití figury:</b>			
021024142	Těsnění střešní spáry betonová konstrukce polyuretanovým tmavidem do tl 4,0 cm2	m	31,670
021024151	Těsnění spáry betonová konstrukce spánovým profilem průřezu 2020 mm	m	31,670
nádr	Nádr konstrukce římsy	m2	162,800
	*Obnovení kameňového obkladu - přízdívka - viz D.2.1 a D.3'		0,000
	(58,1+23,2)*2		162,800
<b>Použití figury:</b>			
733-RC2	Sjednocující nádr betonové konstrukce římsy vč. potřebné úpravy spáry napojení nové a staré konstrukce (zřezání, přeleštění atd.)	m2	162,800
733E13101	Penetrace syntetický nádr řídných betonových povrchů	m2	162,800
733E45033	Armagazní nádr tvrdý do 100 cyklů odstranění graffiti řídných betonových povrchů	m2	162,800
obkl_zdivo	Obkladní zdivo řádové	m3	21,045
	*Obnovení kameňového obkladu - přízdívka - viz D.2.1 a D.3'		0,000
	0,150*122*1,15 "15% úvažovaná natě obnovění obkladu nad zvelebením"		21,045
<b>Použití figury:</b>			
021222111	Základní obkladního zdiva vodorovných staveb řádového	m3	21,045
025534213	Kalibry pro výrobu stříkaného betonu H do 200 mm z ocelí D 10 mm do šířkové natě	kus	305,200
52101001	natě řídný (163=370kg)	m2	14,100
otvaz_sutl	Odklizení sutě	t	5,852
	0,10*PZB_kamen*2,5 "odklizení odstraněného nepoužitelného kamene - uvažováno 10%"		5,201
	0,15*0,67*4,02 * 2,4 "odstranění šesti římsy"		0,581
otvaz_sutl	Součet		5,852
<b>Použití figury:</b>			
067321511	Vodotěsná doprava sutě a vybraných hmot po suti do 1 km	t	5,852
067310551	Poplatek za uložení na skládce (okružní) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 05 04	t	5,852
067321513	Příplatek ZKD 1 km vodorovných dopravy sutě a vybraných hmot po suti	t	311,188
otumakování	Ohlumakování	m2	273,000
otumakování	3*100 "společně chrumakování"		273,000
<b>Použití figury:</b>			
151351103	Rozprostření omítky 1 vrstva do 200 mm pl do 500 m2 v rovinné natě ve svahu do 1:5 stejné	m2	273,000
151411121	Zaklazení lícového tvárnic výševem plochy do 1000 m2 v rovinné a ve svahu do 1:5	m2	273,000
151351111	Úprava stěny s kamenné řídy tloušťkou L, skupiny 1 až 3 bez zrušení	m2	273,000
155021111	Ošetření trávnku drabánie v rovinné a svahu do 1:5	m2	273,000
15504312	Základní natě výšev plocha přes 20 m2	m3	8,190
02572472	okřívka trávník (okřívka) okřívka	kg	8,190
RZB_kamen	Rozsebraný kámen	m3	21,045
	*Obnovění obkladního zdiva - viz D.2.1 a D.3'		0,000
	0,150*122*1,15 "15% uvažovaná natě odstranění a obnovění obkladu nad zvelebením"		21,045
<b>Použití figury:</b>			
062023491	Bourání zdiva radoklasového kamenného na MC přes 1 m3	m3	21,045
11403202	Ošetření lícového kamene nebo betonových tvárnic atd natě	m2	15,941
114203301	Tlacení lícového kamene nebo betonových tvárnic průle druhu, velikost nebo tvaru	m3	21,045
114203401	Bourání lícového kamene nebo betonových tvárnic s přeleštěním do 10 m	m3	15,941
114203403	Příplatek přeleštění ke zvelebení lícového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m	m3	15,941
067321511	Vodotěsná doprava sutě a vybraných hmot po suti do 1 km	t	5,852
okřívka	Bájevná hromada	m2	273,000
	*Viz přílohu C.2 a D.3'		0,000
okřívka	3,0*1		273,000
<b>Použití figury:</b>			
121151112	Seznam omítky plochy do 300 m2 š natě do 200 mm úvažné	m2	273,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
152351103	Vodotěsné přetěsnění do 500 m vykopávkoupaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	94,640
157151101	Nakládání výkopu z horny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 500 m3	m3	74,623
171201201	Uložení vybraných neekologicky nebo nebezpečně	m3	47,323
181451103	Rozmětnění směsí 8 cmetry do 200 mm pl do 500 m2 v uzavřené nebo ve svahu do 1:5 strání	m2	273,009
<b>výkop</b>	<b>Výkop říhy</b>	<b>m3</b>	<b>20,023</b>
	*Vz příloha C.2, D.1 a D.3*		0,000
<b>výkoc</b>	<b>0,22*81</b>		<b>20,020</b>
<b>Použití figury:</b>			
150251251	Hobování rýh rozpálených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 skopně	m3	20,020
160251103	Vodotěsné přetěsnění do 500 m vykopávkoupaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,640
167151101	Nakládání výkopu z horny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	74,620
171201201	Uložení vybraných neekologicky nebo nebezpečně	m3	47,320
174101101	Úklon jam, kochet rýh nebo valův objemu vybranými se zhutněním	m3	20,020
<b>zářiti</b>	<b>Zářiti rostlin vodou</b>	<b>m3</b>	<b>8,190</b>
<b>zářiti</b>	<b>3*0,010*okumukoval</b>		<b>8,190</b>
<b>Použití figury:</b>			
160004312	Zářiti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,190
160001121	Dvazr vody pro zářitiu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,190
<b>č.149b</b>	<b>Opatření č. 149b</b>		
<b>asf_kom</b>	<b>Asfaltová komunikace</b>	<b>m2</b>	<b>16,000</b>
	*Odstředění komunikace o proužku bezúhelného pláfu		0,000
<b>asf_kom</b>	<b>1,0*16,0 *Vz C.2 a D.3*</b>		<b>16,000</b>
<b>Použití figury:</b>			
110107043	Odstředění podkladu železobeton š 150 mm při překopech m2	m2	16,000
070111113	Podkř šitýy asfaltu a papysu z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	16,000
070211111	Podkř šitýy asfaltu z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	16,000
076193211	Asfaltový koterac mastičkový SMA 11 (AKMS) š 40 mm š do 3 m	m2	16,000
077170111	Asfaltový beton vstřitiu šitě ACL 22 (ASV16) š 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,000
<b>bed_rev</b>	<b>Bednění rovinné</b>	<b>m2</b>	<b>9,499</b>
	*Vz příloha D.2.1, D.2.2 a D.3*		0,000
	1,25*2 "bednění šitýy"		2,500
	1*0,82*0,73		0,599
	2*0,20*16 "zářiti dřevotřítko pláfu"		6,499
<b>bed_rev</b>	<b>Šušit</b>		<b>9,499</b>
<b>Použití figury:</b>			
331351030	Bednění kontrolní vstřitiu stavěti rovinné - přířiti	m2	0,499
331352030	Bednění kontrolní vstřitiu stavěti rovinné - odřiti	m2	0,499
<b>leš_fed</b>	<b>Lešení řadové</b>	<b>m2</b>	<b>10,000</b>
<b>leš_fed</b>	<b>10 *Vz příloha D.2.2*</b>		<b>10,000</b>
<b>Použití figury:</b>			
241111121	Montáž lešení řadové trubkového lehkého a podřitiu zářitiu do 200 kg/m2 š do 1,2 m š do 10 m	m2	10,000
241111221	Připřitiu v lešení řadového trubkového lehkého a podřitiu č 1,2 m š do 10 m za první a ZKO den pouřiti	m2	900,000
241111621	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého a podřitiu zářitiu do 200 kg/m2 š do 1,2 m š do 10 m	m2	10,000
<b>odvzoz_auš</b>	<b>Odklizzení suřiti</b>	<b>l</b>	<b>5,952</b>
<b>RZB_kamen</b>	<b>Rozěbrány kámen</b>	<b>m3</b>	<b>21,045</b>



příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

## Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		SSHMP	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
opatření č. 149a	3 725 169,28Kč	3 725 169,28Kč						
opatření č. 149b	790 273,35Kč	790 273,35Kč						
VON	285 000Kč	285 000Kč						
<b>Celkem zákl. cena</b>	<b>4 800 442,63Kč</b>	<b>4 800 442,63Kč</b>						
<b>DPH 21 %</b>	<b>1 008 092,95Kč</b>	<b>1 008 092,95Kč</b>						
<b>Cena stavby vč. DPH</b>	<b>5 808 535,58Kč</b>	<b>5 808 535,58Kč</b>						

příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

## Podzhotovitelské schéma

Pořadové číslo podzhotovitele	Vymezení stavebních prací, dodávek nebo služeb, které Zhotovitel plní prostřednictvím podzhotovitele/ů	Identifikační údaje podzhotovitele
1.	x	
2.	x	
3.	x	
4.	x	
5.	x	

pozn. dodavatel určí na jednotlivých řádcích části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, v případě potřeby lze přidat další řádky

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby  
č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever

příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

## **Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb**



stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby  
 č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

## Plán kontrol a zkoušek

Stavební činnost	Výměra	Kontrolovaná vlast.	Předpis/norma	Kritéria dle předpisu, normy	Požadov četnost	Kritérium shody	Zkoušku provádě	Odpovídá	Výstup
<b>Přípravné práce</b>									
Vytyčení stavby	1	výškopisné a polohopisné body stavby	ČSN 730420-1 ČSN 730420-2	zahájení stavby	1		Pověřená osoba zhotovitele	Stavbyvedoucí zhotovitele	zápis v SD, protokol
		Porovnávací polohy a výšky	Projektová dokumentace	V průběhu prací	1	Shoda s PD	Pověřená osoba zhotovitele	Stavbyvedoucí zhotovitele	zápis v SD, protokol
<b>Kotvení skalních bloků</b>									
Vrty		Kontrola středu vrtu Měření a průměru Vrtný protokol	ČSN EN 14199	Každý vrt	250	Umístění ±100 mm, Výškové umístění ±100 mm, Sklon ±2°	Pověřená osoba zhotovitele	Stavební dozor, Stavbyvedoucí	Zápis SD Vrtný protokol
Zemní hřeb ø 25mm	250 ks	Prokázání shody s technickými požadavky materiálů	Zákon 22/1997 Sb.,	Před uložením každá dodávka	250	Shoda s PD	Pověřená osoba zhotovitele	Stavební dozor, Stavbyvedoucí	Hutní atest Certifikát Zápis v SD
Injektážní suspenze CEM II/ 32,5R		Prokázání shody s technickými požadavky materiálů	Zákon 22/1997 Sb.,	Před uložením	250	Shoda s PD	Pověřená osoba zhotovitele	Stavební dozor, Stavbyvedoucí	Certifikát Zápis SD
		Zkouška pevnosti injektážní směsi v tlaku prostém	ČSN EN 12390-3	1 sada/ týdenní výkon (1 sada=3x váleček ø50x100)	min. 1	(min 25 MPa po 28 dnech)	Akreditovaná laboratoř	Stavební dozor, Stavbyvedoucí	Zápis v SD; protokol
		Objemová hmotnost směsi	ČSN EN 12390-7	1x za týdenní výkon	min. 1	min. 1,7 kg/l	Akreditovaná laboratoř	Stavební dozor, Stavbyvedoucí	zápis v SD protokol
Převzetí prací		Dokladová část k provedení dílu		1x vyhotovení/objekt	1		Zhotovitel	Objednatel	Protokol, Certifikát

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

## Realizační tým Objednatele

### A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Ivo Freimann
Kontaktní telefon:	775 953 050
Kontaktní e-mail:	ivo.freimann@praha.eu

### B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Renata Sezemská
Kontaktní telefon:	702 287 892
Kontaktní e-mail:	renata.sezemska@praha.eu

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

## Realizační tým Zhotovitele

### A. Hlavní stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

### B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

### C. např. Přípravář výroby

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

### D. např. Kontrolor kvality

Jméno, příjmení a příp. titul:		
Kontaktní telefon:		
Kontaktní e-mail:		

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby  
č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever

příloha č. 8 Smlouvy: Generální plná moc pro Karla Muziku



# GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

**CETUS PLUS, a.s.**

se sídlem Praha 5, Plzeňská 183/181, PSČ 15000

IČ: 26419823

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931  
zastoupená Terezou Muzikovou, předsedou správní rady

(dále jen „zmocnitel“)

tímto uděluje

**Karlu Muzikovi**

dat. nar. [REDAKCE]

bytem Kouřimská 2353/16, Vinohrady, 130 00 Praha 3

(dále jen „zmocněnec“)

generální plnou moc ke všem právním i faktickým jednáním, které přímo nebo i nepřímo souvisejí s podnikáním zmocnitele, jeho činností, existencí, jeho majetkem nebo provozem závodu zmocnitele.

Na základě této plné moci je zmocněnec oprávněn v zastoupení zmocnitele činit zejména, nikoliv však výlučně, následující jednání:

- a) provést, zařídit, realizovat a učinit všechny obchodní záležitosti a věci nutné a potřebné nebo jakýmkoliv způsobem související s podnikatelskou činností zmocnitele;
- b) uzavírat v zastoupení zmocnitele jakékoliv smlouvy, dohody či ujednání, které je zmocnitel oprávněn uzavřít, vč. kupní smlouvy (i k nemovitostem), nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o úvěru, smlouvy o finančním pronájmu, leasingové smlouvy, smlouvy o poskytování poradenství apod.;
- c) uzavírat v zastoupení zmocnitele jakékoliv smlouvy o zřízení zástavního práva (včetně zástavního práva k nemovitostem, obchodním podílům a akciím), přebírat či vystavovat ručení, nebo uzavírat nebo vystavovat jakékoliv jiné zajišťovací instrumenty;
- d) zastupovat zmocnitele na jakýchkoliv valných hromadách, kterých je zmocnitel oprávněn se účastnit, a činit v zastoupení zmocnitele rozhodnutí v působnosti jediného akcionáře či společníka u společností, ve kterých je zmocnitel jediným akcionářem či společníkem, a vykonávat všechna ostatní oprávnění zmocnitele jako akcionáře či společníka;
- e) uzavřít, podepsat, uznat nebo zajistit jakékoliv jiné právní záležitosti;
- f) přebírat jakékoliv peněžní či nepeněžní plnění ve prospěch zmocnitele a přijetí těchto plnění potvrzovat;
- g) zastupovat v plném rozsahu zmocnitele ve všech soudních, správních nebo jiných řízeních, jichž je zmocnitel účastníkem, včetně práva v zastoupení zmocnitele taková řízení zahájit či jinak iniciovat;
- h) projednávat záležitosti zmocnitele se všemi stávajícími nebo budoucími obchodními partnery, státními nebo jinými veřejnoprávními orgány nebo jinými třetími osobami;
- i) seznamovat se s nebo poskytovat obchodní tajemství zmocnitele;
- j) učinit jakékoliv prohlášení, potvrzení, kvitance týkající se zmocnitele, včetně stavu společník/akcionářů;

- k) schvaloval účetní doklady vystavené podle příslušných právních předpisů a podepisovat faktury;
- l) uzavírat či měnit pracovní smlouvy, uzavírat dohody o rozvázání pracovního poměru, učinit výpovědi z pracovního poměru nebo okamžitě zrušovat pracovní poměr podle příslušných ustanovení zákoníku práce a činit všechny další pracovněprávní jednání za zmocnitele jako zaměstnavatele;
- m) uzavřít smlouvy o zřízení běžného či vkladového účtu a činit úkony související s výkonem práv a plněním závazků z těchto smluv a se změnou nebo zánikem právních vztahů vzniklých z těchto smluv;
- n) učinit veškeré úkony související s vedením běžných a/nebo vkladových účtů zmocnitele a užíváním služeb a produktů souvisejících s těmito účty;
- o) samostatně disponovat s prostředky na běžných a/nebo vkladových účtech zmocnitele a podepsat všechny dokumenty nezbytné pro zřízení oprávnění k těmto dispozicím;
- p) udělovat zmocnění dalším osobám k dispozicím s prostředky na běžných a/nebo vkladových účtech zmocnitele a podepsat všechny dokumenty nezbytné pro zřízení oprávnění těchto osob k těmto dispozicím;
- q) předložit bance všechny listiny, podklady a informace,
- r) převzít veškeré listiny, podklady, PIN, technické prostředky související nebo vyplývající z uzavřené smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo nutné k disponování s účtem a peněžními prostředky;
- s) učinit veškeré další úkony související se smlouvou o běžném či vkladovém účtu, běžným či vkladovým účtem nebo peněžními prostředky.

Zmocněnec je oprávněn udělit třetí osobě plnou moc, aby namísto zmocněnce jednala za zmocnitele.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou do 31.12.2021.

V Praze dne 05.01.2021

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI  
Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 6  
poř.č. legalizace 817/XI/2021  
vlastnoručně podepsal/a  
Karel Muzika, [redacted]  
jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele  
[redacted]  
adresu místa trvalého bydliště  
Občanský průkaz [redacted]  
M.P. a drobné úřední razítko úřadu městské části Praha 6  
V Praze 6 dne 28.3.2021 Legalizaci provedl/a

CETUS PLUS, a.s.  
Tereza Muziková  
předseda správní rady  
[úředně ověřený podpis]

Přijímám zmocnění

Karel Muzika