



Projekt „**Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře**“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594**.

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 25.3.2020 (dále jen „Smlouva“) podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „OZ“), následující strany:

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Se sídlem:	Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
IČO:	46403523
DIČ:	CZ46403523
Jednající:	P. Bc. Th. Jan Uhlíř, arciděkan
<i>(dále jen „Objednatel“)</i>	
a	
Zhotovitel:	Roman Ševčík, restaurování
Se sídlem:	Římská 42, 120 00 Praha 2
IČO:	48133086
DIČ:	CZ6705011863
<i>(dále jen „Zhotovitel“)</i>	

II.
Předmět dodatku

1. Tento dodatek č. 2 je uzavírán ke smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020, uveřejněné v registru smluv dne 8. 4. 2020 (také jen „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře**“ (dále také jako „Veřejná zakázka“).
2. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy tak, jak si smluvní strany sjednávají níže.
 - 2.1. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla.
 - 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla dle Smlouvy v tomto rozsahu, kompletní odůvodnění změny je uvedeno níže:



Změna č.1 – méněpráce: P 16 - lavice – **Odůvodnění:** Demontáž a montáž lavice P16 dle popisu v PD se nebude realizovat. Zástupcem NPÚ nepovolil odstranění stávajících kostelních lavic a jejich umístění v náhradním prostoru, proto vznikly méněpráce.

17	76634	P 16-lavice - demontáž a zpětná montáž dle popisu PD	ks	- 1,00000	- 27 900,00
----	-------	------------------------------------------------------	----	-----------	-------------

3. V důsledku změny předmětu díla se mění ceny díla (bez DPH) uvedená v čl. IV. Smlouvy takto:

Původní ceny díla dle smlouvy bez DPH (v Kč)	1 148 381,00
Celková hodnota méněprací dle tohoto dodatku bez DPH (v Kč)	27 900,00
Nová cena díla bez DPH (v Kč)	1 120 481,00
DPH z ceny díla (v Kč)	168 072,15
Cena díla včetně DPH (v Kč)	1 288 553,15

4. Smluvní strany dále konstatují, že dochází ke změně nabídkové ceny ve smyslu odečtu méněprací. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy je dle tohoto dodatku snižena o 27 900,00 Kč bez DPH. Uvedená cena za provedení méněprací je úplná a konečná.
5. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku analogicky k ustanovení Smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž strana Zhotovitele obdrží dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zároveň schválením Biskupstvím královéhradeckým. O schválení Biskupstvím královéhradeckým se zavazuje Poskytovatele informovat Objednatel bez zbytečného odkladu. Dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv.



4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V K. HORE dne 14. 10. 2021

V PŘELOVĚ dne 14. 10. 2021

Objednatel:
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -
ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA
Jakubská 1
284 01 Kutná Hora
IČ: 464 03 523

Zhotovitel:


P. Bc. Th. Jan Uhlíř, arciděkan


Roman Ševčík, restaurování

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. BiHK-3003/2021 dne 14. 10. 2021





Mons. Mgr. Jan Paseka
generální vikář